



**Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének  
18/2020. (04. 17.) polgármesteri határozata**

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy

1. A PM\_ONKORMUT\_2018/50 számú Rákóczi út felújítása című nyertes pályázat keretein belül megkötött vállalkozói szerződés 5.1 pontjának első mondatát módosítja az alábbiak szerint:  
„A Vállalkozó a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti 2020. május 29. napjáig köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani a munkát.”
2. Felkéri a Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft-t a vállalkozói szerződés módosításának aláírását követően az EK-rendszerbe történő feltöltésére.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal


**Végrehajtásért közvetlenül felelős:** Városüzemeltetés, Pénzügy

Nagymaros, 2020. április 17.

**Heinczinger Balázs s.k.**  
polgármester

A kivonat hitelével:

2020. április 17.


  
Lindmayer Eszter jegyző

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

3. sz. módosítása

**AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT**amely létrejött  
egyrésről:

Nagymaros Város Önkormányzata  
 Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.  
 PRI azonosító: 731113  
 Adószám: 15731113-2-13  
 Fizetési számlaszám: 11742094-15394033  
 Képviselő: Heinczinger Balázs polgármester  
 mint építető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)



másrésről:

ÚT-FINIS Közlekedés és Közműépítő Kft.  
 Székhely: 2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz Mihály utca 5.  
 Értesítési cím: 2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz Mihály utca 5.  
 Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 137449  
 Regisztrációs szám: 22678922-4211-113-13  
 Adószám: 22678922-2-13  
 Fizetési számlaszám: 2 10300002-10703335-49020014  
 Képviselésében eljár: Gyimesi Levente ügyvezető  
 e-mail: [utfiniskft@yahoo.com](mailto:utfiniskft@yahoo.com)

mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)

**1. Előzetes megállapítások**

- 1.1. A Felek a PM\_ONKORMUT\_2018/50 számú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat keretében, a Megrendelő által meghirdetett „Nagymaros Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése Belterületi utak felújítása, építése” tárgyában, EKR000925912019 számon indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. szeptember 17. napján Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (VIII.28.) határozata alapján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.
- 1.2. A felek egybehangzó akarattal a vállalkozási szerződés módosítását határozzák el.

A szerződésmódosításra okot adó körülményeket az alábbiak szerint határozzák meg:  
 A Felek (a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és a Megrendelő műszaki ellenőre) egybehangzóan 2020.03.25-én és 26-án, majd 2020. 04. 02. napján rögzítette az e-naplóban a kivitelezés során előálló akadályoztatást. Rögzítették, hogy „a kivitelezéshez szükséges anyagbeszerzés nem zökkenőmentes, és a kivitelezéshez szükséges anyagbeszállítás akadozik, továbbá egyre több alkalmazott (humán erőforrás) él az önkéntes karanténba vonulás lehetőségével, és a betervezett ütemezésnek megfelelő munkavégzésre nem áll rendelkezésre.” Rögzítették továbbá, hogy a „Munkavégzés az egészségügyi vészhelyzet következtében a tervezett ütemezésnél sajnos lassabban tud folyni.”

A Szerződő felek egybehangzón rögzítik, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete, továbbá a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, illetve annak meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezései közvetlen összefüggésben állnak az eredeti szerződés tárgya szerinti kötelezettségek teljesítésével. A kialakult veszélyhelyzet közvetlen hatással van az eredeti szerződés teljesítési határidejére.

A Felek az eredeti szerződés feltételrendszerének és a kialakult járványügyi veszélyhelyzet által előálló körülmények reális értékelése eredményeként a kivitelezés teljesítési határidejének az akadályoztatás mértékével arányos módosítását határozzák el.

- 1.3. A felek a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontját határozzák meg. Egybehangzón megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár az ellenérték növekedésével.


## 2. A szerződésmódosítás tartalma


- 2.1. Az eredeti szerződés 5.1. pontjának első mondata helyett az alábbi mondat kerül:  
„A Vállalkozó a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti 2020. május 29. napjáig köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani a munkát.”
- 2.3. A felek egybehangzó akarattal kijelentik, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.
3. Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződést módosító megállapodás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót.

Nagymaros, 2020. év 04. hó 17. nap

Nagymaros, 2020. év 04. hó 17. nap

  
Nagymaros Város Önkormányzata  
Heinczinger Balázs polgármester  
Megrendelő

  
ÚT-FINIS Kft.  
Gyimesi Levente ügyvezető  
Vállalkozó