



ELŐTERJESZTÉS – ...

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:

2020. január 30.
Képviselő-testület
Dobra Viktória vü.ügyintéző
Heinczinger Balázs
polgármester
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés vis maior esemény miatt vállalkozói szerződés határidejének módosításáról

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Nagymaros Város Önkormányzata 2018-ban nyújtott be pályázatot a Nagymaros, Rákóczi út felújítása tárgyában. A támogatási szerződést megkötöttük, megkezdődött az előkészítés, ezt követően a felújítás általános egyszerű közbeszerzési eljárása is lezajlott. A DMRV Zrt ivóvíz hálózatának rekonstrukciója is lezajlott. A vállalkozó a munkákat elkezdte, az első szakasszal el is készült. Sajnálatos Vis Maior okok miatt jelenleg a vállalkozó nem tud tovább haladni és ez által a szerződésben foglalt 120 napos határidőt sem tudja tartani. Jelenleg a szerződésének határidő módosítása van folyamatban, mely során 200 napra meghosszabbítanánk a határidőt, azaz még 80 nap áll a vállalkozó rendelkezésére a felújítás befejezéséig.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy járuljon hozzá a szerződés határidejének módosításához a Vis Maior okok miatt.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

-

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

4. KÖLTSÉGHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (01. 30.) határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Út-Finis Közlekedés és Közműépítő Kft.-vel (Székhely:2626 Nagymaros Csokonai utca 5. Cg: 1309137449) kötött PM_ONKORMUT_2018/50 számú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat kivitelezési szerződésének 5.1. pontjának első mondata helyett az alábbi mondat kerül:
„A Vállalkozó a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti 200 naptári napon belül köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani a munkát.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal


Felelős: Polgármester, Városüzemeltetés


7. MELLÉKLET

A Vállalkozói szerződés 2. számú módosítás tervezete.

Nagymaros, 2020. január 30.


Dobra Viktória
vü. ügyintéző
készítő


Heinczinger Balázs
Polgármester
előterjesztő


Lindmayer Eszter
jegyző
ellenjegyző

