

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészt

Név: **Nagymaros Város Önkormányzata**
Székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Címzett: Heinczinger Balázs polgármester
Telefon: +36 27595118
Telefax: +36 27354245
Képviselő: Heinczinger Balázs polgármester,
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt

Név: **BÁLVÁNY-FA 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Kft.**
Székhely: 2600 Vác, Attila u. 7.
Képviselő: Légrádi Gergely
Cégjegyzékszám: 13 09 103532
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13502368-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 10700323-43427707-51100005
Telefon: +36 70 3384100
E-mail: balvanyfa.iroda@gmail.com,
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. ELŐZMÉNY

1.1. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. június 7. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.

1.2. Az eredeti szerződés V. fejezet szerint a Felek a szerződés határidejét 2021. 06. 30. napjában határozza meg azzal, hogy a műszaki átadás-átvételt ezen időpont előtt kell teljesíteni.

1.3. A Felek megállapítják, hogy a beruházás 2021. 06. hó 30. napjára tervezett befejezését több objektív körülmény - melyek közül egyik sem róható fel a feleknek – megakadályozza, ezért a teljesítési határidőt a Felek együttes akarattal 2021. 07. 30. napjában határozzák meg azzal, hogy a Vállalkozónak ezen időpontig a kivitelezési munkákat készre kell jelentenie. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos időtartam. Így a szerződés határideje 2021. 08. 29-re módosul.

1.4. Ezen okok az alábbiak:

A szállítók nem tudják tartani a szerződött határidőket. Az adott projektre szállítandó anyagok közül is több szállítási ideje kitolódott.

1.5. A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában határozzák meg. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték a jelen 3. sz. módosítás során nem változik.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. A Felek az eredeti szerződés V. fejezetében meghatározott szerződés határidőt módosítják, az új határidőt 2021. 08. hó 29. napjában határozzák meg.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint a műszaki átadás-átvétel történő lezárási határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:

A Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, ha 2021. 07. hó 30. napját megelőzően az építőipari kivitelezését készre jelenti és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos időtartamban megvalósul a műszaki átadás-átvételi eljárás.

2.2. Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul érvényben maradnak.

3. EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK

3.1. Jelen szerződést módosító megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

3.2. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést módosító megállapodást, mint akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseiként - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Nagymaros, 2021, 06. hó napján Kelt: Vác, 2021, 06. hó napján

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....