



# ELŐTERJESZTÉS-9.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



<b>A napirendet tárgyaló ülés dátuma:</b>	<b>2021. október 13.</b>
<b>A napirendet tárgyaló ülés:</b>	<b>Képviselő-testület</b>
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	<b>jegyző</b>
<b>Előterjesztő:</b>	<b>polgármester</b>
<b>A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:</b>	<b><u>nyílt</u> / zárt</b>
<b>A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:</b>	rendes / <b><u>rendkívüli</u></b>
<b>A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:</b>	egyszerű / <b><u>minősített</u></b>
<b>A szavazás módja:</b>	<b><u>nyílt</u> / titkos</b>

## **A tárgyalandó témakör: Kerékpárút felújítása – támfal helyreállítása**

### **1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA**

A PM\_KEREKPARUT\_2018/27 pályázat keretein belül elindult a kerékpárút felújítása. A Halas alatti útkanyarulatban a támfal beszakadása, alapjának kimosódása miatt a kerékpárút állékonysága nem biztosított, a támfal helyreállítása szükséges. Ennek alátámasztására mellékeljük a műszaki ellenőr nyilatkozatát (támfal\_műszaki\_ell nyilatkozat.pdf), illetve fotókat. Kivitelező erről szóló árajánlata 2.194.560,-Ft-ról szól, melyet szintén mellékelünk (Maros kerékpárút Halas alatti kanyar.xls).

A munkálatok előre haladása közben a további szakaszok felülvizsgálata is megtörtént. A pályázat beadása óta eltelt idő alatt annyit romlott a kerékpárút állapota, hogy a Panoráma parkoló és a Halas közötti szakasz 20%-ban történő - pályázat szerinti - lokális javításai nem oldják meg a problémát, a teljes kopóréteg felújítására van szükség. Az út egyenetlenségei miatt a min. 4 cm új aszfaltvastagság ezen a szakaszon elvárt. Ennek további költség vonzatai keletkeztek, melyek egy részét a pályázat egyéb sorainak átcsoportosításával tudunk fedezni. Ezek: kerékpártámaszok elhelyezése, veszélyes fák gallyazása, kivágása, előnevelt fák ültetése. Ezen feladatok a Strand felújításának keretében megtörténtek, így átcsoportosítható a költségük. A fennmaradó 389.890,-Ft összeget, illetve a támfal felújításának összegét – mindösszesen 2.584.450,- Ft - a tartalékkeret terhére kérem biztosítani.

A megrendelő kérésére a kerékpárút kivitelezése futóverseny lebonyolítása miatt később indult, ezért a szerződés határidejének húsz nappal történő meghosszabbítását javasoljuk.

### **2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA**

### **3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK**

### **4. KÖLTSÉGGIKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE**

### **5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE**

-

### **6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET**

### **7. MELLÉKLET:**

- Árajánlat

**Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testület  
...../2021. (.....) határozata**

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt különbözei árajánlat szerint elfogadja a PM\_KEREKPARUT\_2018/27 pályázat belső költségeinek átcsoportosítását, és 2.584.450,- Ft további forrást biztosít az általános tartalék terhére.

A vállalkozói szerződés véghatáridejét 20 nappal meghosszabbítja.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozói szerződés aláírására az ÚT-FINIS Kft-vel (2626 Nagymaros, Csokonai u. 5.).

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Nagymaros, 2021. október 13.

**Heinczinger Balázs**  
polgármester

**Lindmayer Eszter**  
jegyző