



ELŐTERJESZTÉS – 3.3.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2026. május 26.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Tölgyes Ildikó pályázati referens
Előterjesztő:	Petrovics László polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	<u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	<u>egyszerű</u> / minősített
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos

A tárgyalandó témakör:

A TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 („Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson”), TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 („A Dunakanyar aktív víziturizmusának fejlesztése”) és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 (Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében”) projektek projektstruktúra-módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagymaros Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt keretében Aktív Turisztikai Központ megvalósítására nyert támogatást.

A projekt eredeti Projektelőkészítő Tanulmánya alapján a műszaki tartalom részét képezte többek között: kajak-kenu tároló és kölcsönző, kerékpártároló, kerékpár parkolók és támaszok, elektromos kerékpártöltési lehetőség. Az időközben önálló támogatást nyert TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projektek ugyanezen projektelemeket szintén tartalmazzák.

Az Irányító Hatóság 2026. május 8-án kelt állásfoglalása szerint a jelenlegi projektstruktúra auditkockázatot, pénzügyi szankciók lehetőségét, illetve szélsőséges esetben a támogatási szerződéstől való elállás kockázatát is felvetheti.

Az Irányító Hatóság három lehetséges megoldási irányt jelölt meg:

1. alternatíva:

A kajak-kenu és kerékpáros projektelemek kikerülnek a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projektből, azonban azok helyére új, szakmailag indokolható és pénzügyileg hasonló volumenű projektelemek kerülnek bevonásra.

2. alternatíva:

Az eredeti műszaki tartalom teljes egészében a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projektben valósul meg, míg a kapcsolódó TOP Plusz 6.1.4 projektekből a nagymarosi projektelemek kikerülnek.

3. alternatíva:

A kajak-kenu és kerékpáros projektelemek a TOP Plusz 6.1.4 projektelekben valósulnak meg, míg a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt műszaki tartalma csökken, helyettesítő projektelemek bevonása nélkül. Ebben az esetben az Irányító Hatóság a támogatási összeget arányosan csökkenti.

Külön figyelembe veendő körülmény, hogy a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projektek esetében a projektütemezés szorosabb, mint a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt esetében. A jelenleg hatályos ütemezés szerint a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 projekt esetében a tervezési folyamat lezárásának határideje 2026. június 30. (fizikai befejezés 2027.12.31-ig), a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projekt esetében 2026.

november 30. (fizikai befejezés 2028.06.30.) További lényeges körülmény, hogy ezen két projektben Nagymaros Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt, ezért a projektek ütemezésére, módosítására és megvalósítására vonatkozó mozgásteret korlátozottabb. Ez a körülmény érdemi hatással van a tervezés és a kivitelezés folyamatára is.

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt esetében azonban egyedi engedéllyel lehetőség van a fizikai befejezési határidő meghosszabbítására a felhívásban szereplő eredeti határidőn túl is. Az elszámolhatósági szabályok alapján a projekthez kapcsolódó tevékenységek és kifizetések legkésőbb 2029. december 31-ig valósíthatók meg.

Nagymaros, 2026. május 19.

Petrovics László
Polgármester

Határozati javaslat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének __/2026. (V.26.) határozata

Határozati javaslat – 1. alternatíva

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítójú projekt műszaki tartalmából kikerülnek a kajak-kenu tároló és kölcsönző, továbbá a kerékpártároló, kerékpár parkolók, támaszok és elektromos kerékpártöltési lehetőség projektelemei.

A Képviselő-testület egyidejűleg támogatja, hogy a kikerülő projektelemei helyére szakmailag indokolható és pénzügyileg hasonló nagyságrendű helyettesítő projektelemei kerüljenek kidolgozásra és benyújtásra az Irányító Hatóság részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert:

- a szükséges projektmódosítások előkészítésére,
- az Irányító Hatósággal történő egyeztetések lefolytatására,
- valamint a kapcsolódó konzorciumi egyeztetések megtételére.

Határozati javaslat – 2. alternatíva

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítójú projekt az eredeti Projekt-Előkészítő Tanulmányban szereplő műszaki tartalommal kerül megvalósításra, beleértve a kajak-kenu tároló és kölcsönző, továbbá a kerékpártároló, kerékpár parkolók, támaszok és elektromos kerékpártöltési lehetőség projektelemeit is.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a TOP_Plus-6.1.4-23-PT1-2024-00008 és TOP_Plus-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projektekből a nagymarosi Aktív Turisztikai Központot érintő projektelemei kikerüljenek, egyúttal Nagymaros Város Önkormányzata kilépjen mindkét konzorciumból.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert:

- a szükséges projektmódosítások előkészítésére,
- az Irányító Hatósággal történő egyeztetések lefolytatására,
- valamint a konzorciumi partnerekkel történő egyeztetések megtételére.

Határozati javaslat – 3. alternatíva

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kajak-kenu tároló és kölcsönző projektelemekek a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 projekt keretében, míg a kerékpártároló, kerékpár parkolók, támaszok és elektromos kerékpártöltési lehetőség projektelemekek a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projekt keretében valósuljanak meg.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt műszaki tartalma helyettesítő projektelemekek bevonása nélkül csökken, amely a támogatási összeg arányos csökkentésével jár.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert:

- a szükséges projektmódosítások előkészítésére,
- az Irányító Hatósággal történő egyeztetések lefolytatására,
- valamint a kapcsolódó konzorciumi egyeztetések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrovics László polgármester

Petrovics László s.k.
polgármester