



# ELŐTERJESZTÉS – 3.4.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2026. május 26.

A napirendet tárgyaló ülés:

Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Tölgyes Ildikó pályázati referens

Előterjesztő:

Petrovics László polgármester

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

## A tárgyalandó témakör:

**A TOP\_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú „Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson” projekt tervezési feladatainak finanszírozása és a meglévő tervezési szerződés további sorsa**

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagymaros Város Önkormányzata a TOP\_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt keretében Aktív Turisztikai Központ megvalósítására nyert támogatást. Az Önkormányzat a projekt tervezési feladatainak ellátására a jelenleg hatályos, H/672-6/2025 iktatószámmon nyilvántartott tervezési szerződést 2025. november 20. napján kötötte meg az AXIS Építésziroda Kft.-vel a Képviselő-testület 184/2025 (X.21.) számú határozata alapján.

Az Önkormányzat 2026. március 5-én kezdeményezte az Irányító Hatóságnál annak vizsgálatát, hogy a tervező személyével kapcsolatban fennállhat-e összeférhetetlenség. Az Irányító Hatóság 2026. április 14-én kelt állásfoglalásában megállapította, hogy a tervezési szerződés díja – bruttó 19 989 800 Ft összegben – a projekt terhére nem számolható el. Az állásfoglalás szerint a tervező személye és az önkormányzat főépítési feladatainak egyidejű ellátása összeférhetlenségi helyzetet teremt a projekt szempontjából. Az Irányító Hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a projektben rendelkezésre álló támogatási összeg továbbra is felhasználható más, támogatható projektelemek finanszírozására.

A jelenlegi információk alapján az összeférhetetlenség következtében a tervezési feladatok ellenértéke – összesen bruttó 19 989 800 Ft – támogatási forrás terhére nem számolható el.

A tervezési szerződés alapján az eddig elkészült tanulmányterv ellenértéke bruttó 1 270 000 Ft, amely a teljes tervezési díj részét képezi.

A kialakult helyzet következtében a Képviselő-testületnek döntést szükséges hoznia arról, hogy:

- az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja-e a teljes tervezési folyamat finanszírozását, vagy
- a további tervezési költségeket nem vállalja, megszünteti a jelenlegi tervezési szerződést az eddig megvalósult tervezési szakasz egyidejű kifizetésével, és új tervezési eljárás előkészítéséről dönt.

A döntési lehetőségek eltérő hatással vannak

- a projekt ütemezésére,
- a támogatási konstrukciók összehangolhatóságára,
- a kapcsolódó TOP Plusz projektek megvalósíthatóságára,

- a projekt elszámolhatósági és auditkockázataira,
- valamint az önkormányzat saját költségvetését érintő pénzügyi terhekre.

A felsorolt hatások a Testület számára részletesen ismertetésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntés meghozatalára.

Nagymaros, 2026. május 19.

Petrovics László  
Polgármester

### Határozati javaslat

#### Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_\_/2026. (V.26.) határozata

##### **Határozati javaslat „A” változat**

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a TOP\_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt tervezési feladatainak folytatásához szükséges, bruttó 19 989 800 Ft összegű tervezési költséget az önkormányzat K513 tartalékkeret terhére biztosítja;
2. támogatja a jelenlegi tervezési folyamat folytatását;
3. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az Irányító Hatósággal és az érintett szervezetekkel történő további egyeztetések lefolytatására.

##### **Határozati javaslat „B” változat**

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a TOP\_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt jelenlegi tervezési feladatainak további finanszírozását nem biztosítja;
2. kezdeményezi a jelenlegi tervezési szerződés felmondását;
3. felkéri a Polgármestert új tervpályázati vagy tervező-kiválasztási eljárás előkészítésére;
4. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az Irányító Hatósággal és az érintett szervezetekkel történő további egyeztetések lefolytatására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Petrovics László polgármester

*Petrovics László s.k.*  
*polgármester*