



ELŐTERJESZTÉS – 3.10.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2026. június 30.

A napirendet tárgyaló ülés:

Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Tölgyes Ildikó pályázati referens

Előterjesztő:

Petrovics László polgármester

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör:

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 „Helyi humán fejlesztések Nagymaroson” c. projekt további megvalósításáról döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 azonosítószámú, „Helyi humán fejlesztések Nagymaroson” című projekt megvalósítása során több olyan körülmény merült fel, amely a projekt eredeti tartalmának és indikátorvállalásainak felülvizsgálatát teszi indokolttá.

A projekt részletes előkészítése és a megvalósítás feltételeinek áttekintése során az alábbi kockázatok kerültek azonosításra:

- Az eredetileg vállalt 5700 fős indikátor teljesíthetősége bizonytalanná vált az indikátorok számítására vonatkozó módszertani előírások pontosítása miatt.
- A projekt jelentős adminisztrációs kötelezettséggel jár. A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés, az ESZA+ belépő és kilépő kérdőívek kezelése, valamint a kapcsolódó dokumentáció elkészítése és nyilvántartása jelentős humán erőforrás-kapacitást igényel.
- Az egyes programelemekhez kapcsolódó elszámolási és igazolási követelmények összetettek és sok esetben bizonytalanok, a megvalósítás során fokozott figyelmet igényelnek.
- A projekt végrehajtása során alkalmazandó módszertani útmutatók és értelmezések több esetben változtak, amely növeli a projekt szakmai és pénzügyi kockázatait.
- A projekt szakmai tartalmának egy része még kidolgozás alatt áll, ezért a végleges indikátorvállalások és résztvevői létszámok csak a programtervek teljes körű elkészítését követően becsülhetők meg megalapozottan.

Az Irányító Hatósággal történt egyeztetések során felmerült annak lehetősége, hogy **a projekt szakmai tartalmának és indikátorvállalásainak módosítása kezdeményezhető**. Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a módosított indikátorok elfogadására és a projekt átdolgozott tartalommal történő megvalósítására lehetőség nyílhat, azonban **ennek jóváhagyása jelenleg nem tekinthető biztosnak**. Az indikátorvállalások csökkentése ugyan nem vonja maga után automatikusan a támogatás arányos csökkentését, de **a támogatás csökkentésének kockázatát hordozza**.

A projektekre eddig fordított költségek/kötelezettségvállalások összege bruttó 11 160 613 Ft (pályázatírás, projektmenedzsment, projektábra), amelyből a projektben – teljes megvalósítás esetén - átalányként elszámolható 6 532 006 Ft. Az „A” határozati javaslat elfogadása esetén a szakmai

tartalom, költségvetés és indikátormutatók felülvizsgálatának költsége további kb. 1 000 000 Ft + ÁFA, amennyiben a megalapozó dokumentum felülvizsgálata is szükséges, további 600 000 Ft + ÁFA. A módosítások irányító hatóság általi esetleges elfogadása esetén a projektmenedzserrel kötött, 2026. július 31-én lejáratott idejű szerződés megújítása szükséges, amelynek költsége előreláthatóan havonta nettó 400 000 Ft + ÁFA.

A fentiek alapján a Képviselő-testületnek döntenie szükséges arról, hogy a projekt megvalósításától eláll, vagy a projekt módosításának előkészítésével megkísérli annak megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyban döntenie szíveskedjen.

Petrovics László
Polgármester

Határozati javaslat

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
___/2026. (VI.30.) határozata

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 „Helyi humán fejlesztések Nagymaroson” c. projekt további megvalósításáról

A változat

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 azonosítószámú, „Helyi humán fejlesztések Nagymaroson” című projekt **szakmai tartalmának, költségvetésének és indikátorvállalásainak felülvizsgálatát, az előterjesztésben részletezett kockázatok és a további várható költségek tudomásul vétele mellett.**

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges projektmódosítás előkészítésére és benyújtására.

A Képviselő-testület a projekt megvalósításáról a módosítási kérelem elbírálását követően dönt.

B változat

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00075 azonosítószámú, „Helyi humán fejlesztések Nagymaroson” című projekt megvalósítása során azonosított számos **szakmai, pénzügyi és adminisztrációs kockázat miatt a projekt megvalósításától eláll.**

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási jogviszony megszüntetéséhez és a projekt lezárásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrovics László polgármester

Petrovics László s.k.
polgármester