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1            Előterjesztés – 

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete alapján

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2026. május 26.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:
Tölgyes Ildikó pályázati referens
Előterjesztő:
Petrovics László polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör:
A TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 („Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson”), TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 („A Dunakanyar aktív víziturizmusának fejlesztése”) és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 (Kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása a Dunakanyar térségében”)  projektek projektstruktúra-módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagymaros Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt keretében Aktív Turisztikai Központ megvalósítására nyert támogatást.

A projekt eredeti Projektelőkészítő Tanulmánya alapján a műszaki tartalom részét képezte többek között: kajak-kenu tároló és kölcsönző, kerékpártároló, kerékpár parkolók és támaszok, elektromos kerékpártöltési lehetőség. Az időközben önálló támogatást nyert TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projektek ugyanezen projektelemeket szintén tartalmazzák.
Az Irányító Hatóság 2026. május 8-án kelt állásfoglalása szerint a jelenlegi projektstruktúra auditkockázatot, pénzügyi szankciók lehetőségét, illetve szélsőséges esetben a támogatási szerződéstől való elállás kockázatát is felvetheti.

Az Irányító Hatóság három lehetséges megoldási irányt jelölt meg:

1. alternatíva:
A kajak-kenu és kerékpáros projektelemek kikerülnek a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projektből, azonban azok helyére új, szakmailag indokolható és pénzügyileg hasonló volumenű projektelemek kerülnek bevonásra.

2. alternatíva:
Az eredeti műszaki tartalom teljes egészében a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projektben valósul meg, míg a kapcsolódó TOP Plusz 6.1.4 projektekből a nagymarosi projektelemek kikerülnek.

3. alternatíva:
A kajak-kenu és kerékpáros projektelemek a TOP Plusz 6.1.4 projektekben valósulnak meg, míg a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt műszaki tartalma csökken, helyettesítő projektelemek bevonása nélkül. Ebben az esetben az Irányító Hatóság a támogatási összeget arányosan csökkenti.
Külön figyelembe veendő körülmény, hogy a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projektek esetében a projektütemezés szorosabb, mint a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt esetében. A jelenleg hatályos ütemezés szerint a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 projekt esetében a tervezési folyamat lezárásának határideje 2026. június 30. (fizikai befejezés 2027.12.31-ig), a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projekt esetében 2026. november 30. (fizikai befejezés 2028.06.30.) További lényeges körülmény, hogy ezen két projektben Nagymaros Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt, ezért a projektek ütemezésére, módosítására és megvalósítására vonatkozó mozgástere korlátozottabb. Ez a körülmény érdemi hatással van a tervezés és a kivitelezés folyamatára is.
Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt esetében azonban egyedi engedéllyel lehetőség van a fizikai befejezési határidő meghosszabbítására a felhívásban szereplő eredeti határidőn túl is. Az elszámolhatósági szabályok alapján a projekthez kapcsolódó tevékenységek és kifizetések legkésőbb 2029. december 31-ig valósíthatók meg.

Nagymaros, 2026. május 19.
Petrovics László
          Polgármester
Határozati javaslat
Nagymaros Város Önkormányzata

 Képviselő-testületének

 __/2026. (V.26.) határozata
Határozati javaslat – 1. alternatíva

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt műszaki tartalmából kikerülnek a kajak-kenu tároló és kölcsönző, továbbá a kerékpártároló, kerékpár parkolók, támaszok és elektromos kerékpártöltési lehetőség projektelemek.

A Képviselő-testület egyidejűleg támogatja, hogy a kikerülő projektelemek helyére szakmailag indokolható és pénzügyileg hasonló nagyságrendű helyettesítő projektelemek kerüljenek kidolgozásra és benyújtásra az Irányító Hatóság részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert:

· a szükséges projektmódosítások előkészítésére,

· az Irányító Hatósággal történő egyeztetések lefolytatására,

· valamint a kapcsolódó konzorciumi egyeztetések megtételére.

Határozati javaslat – 2. alternatíva

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú projekt az eredeti Projekt-Előkészítő Tanulmányban szereplő műszaki tartalommal kerül megvalósításra, beleértve a kajak-kenu tároló és kölcsönző, továbbá a kerékpártároló, kerékpár parkolók, támaszok és elektromos kerékpártöltési lehetőség projektelemeket is.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 és TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projektekből a nagymarosi Aktív Turisztikai Központot érintő projektelemek kikerüljenek, egyúttal Nagymaros Város Önkormányzata kilépjen mindkét konzorciumból.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert:

· a szükséges projektmódosítások előkészítésére,

· az Irányító Hatósággal történő egyeztetések lefolytatására,

· valamint a konzorciumi partnerekkel történő egyeztetések megtételére.

Határozati javaslat – 3. alternatíva

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kajak-kenu tároló és kölcsönző projektelemek a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 projekt keretében, míg a kerékpártároló, kerékpár parkolók, támaszok és elektromos kerékpártöltési lehetőség projektelemek a TOP_Plusz-6.1.4-23-PT2-2024-00004 projekt keretében valósuljanak meg.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 projekt műszaki tartalma helyettesítő projektelemek bevonása nélkül csökken, amely a támogatási összeg arányos csökkentésével jár.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert:

· a szükséges projektmódosítások előkészítésére,

· az Irányító Hatósággal történő egyeztetések lefolytatására,

· valamint a kapcsolódó konzorciumi egyeztetések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Petrovics László polgármester

Petrovics László s.k.






                         polgármester
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