

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Mely létrejött: **Nagymaros Város Önkormányzata** (2626 Nagymaros, Fő tér 5., adószám: 15731113-2-13), mint Megrendelő, képviselőjében Petrovics László polgármester
 Másrészt a **Habbeton Kft.** (3300 Eger, Vasút út 8. adószám: 11169987-2-10), mint
 Vállalkozó képviselőjében Varga Lajos ügyvezető között az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek között 2016. február 29-én Vállalkozási szerződés kötött a Nagymaros, Fehérhegy utca 4. és 6. számú ingatlanok és a Fehérhegy utca alatti közterület mentén húzódó ismeretlen üreg azonnali hatástalanítása (vis maior ebr 306 493) tárgyban.

A Támogatói döntésnek, illetve a rendelkezésre álló keretnek megfelelően a szerződés módosítása szükséges.

1. A Vállalkozási szerződés 4. pontja alábbiak szerint változik:

Az elszámolás a ténylegesen felhasznált mennyiségek alapján történik.

A munka díjazása legfeljebb:

Nettó: 6 750 000.- Ft

Áfa 27%: 1 822 500.- Ft

Összesen bruttó: 8 572 500.- Ft

2. A Vállalkozási szerződés 5. pontja alábbiak szerint változik:

A munkálatok elvégzésének határideje 2016. november 30.

3. A Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

4. Jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírtak.

Nagymaros, 2016. szeptember 1.


 Megrendelő

HABBETON KFT
 3300 Eger, Vasút út 8.
 Bsz.: 12033007-01566719-00100004
 Adószám: 11169987-2-10


 Vállalkozó