

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

*a képviselő-testület 2020. január 30-án megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből*

Tárgy: Döntés vis maior esemény miatt vállalkozói szerződés módosításáról

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2020. (01. 30.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Út-finis Közlekedés és Közműépítő Kft.-vel (Székhely:2626 Nagymaros, Csokonai utca 5. Cg: 1309137449) kötött PM_ONKORMUT_2018/50 számú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal „Pest megye területén” című pályázat kivitelezés szerződésének 5.1. pontjának első mondata helyett az alábbi mondat kerül:

„ A Vállalkozó a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti 200 naptári napon belül köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni és a Megrendelőnek átvételre felajánlani a munkát.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, és szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, Városüzemeltetés

K.m.f.

*Heinczinger Balázs s.k.
polgármester*

*Lindmayer Eszter s.k.
jegyző*

A kivonat hitelétül:
2020. január 31.

Lindmayer Eszter
Lindmayer Eszter jegyző

