

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésztől **Nagymaros Város Önkormányzata** (cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., adószám: 15394033-2-1, képviseli: Heinczinger Balázs polgármester) mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésztől az **Origó Tervművek Kft.** (székhely: 2364 Ócsa, Klapka utca 5., adószám: 25133774-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-173950, képviseli: András Andrea ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együtt: Felek), a keltezésben foglalt helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Felek között 2018. február 23-án kelt, „Nagymaros Város Településfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú szerződés (a továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosul:

A szerződés 9. pontjának „A munka szakmai és pénzügyi ütemezése” táblázata az alábbira módosul:

Tervezési ütem	Határidő	Pénzügyi ütemezés (nettó Ft)
1. Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálati munkarészének elkészítése	2019.05.15.	2.500.000
2. Településfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök államigazgatási egyeztetésre alkalmas véleményezési dokumentációinak tervezete, kapcsolódó örökségvédelmi hatástanulmány, környezeti értékelés, biológiai aktivitásérték számítás	2019.09.26.	6.000.000
3. Településfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök beérkezett államigazgatási és partnerségi véleményekre válaszjavaslatok kidolgozása	2021.02.15.	1.200.000
4. Településfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök beérkezett vélemények nyomán véglegesített tervezete Állami Főépítész általi végső szakmai véleményezésre	A 3. pont szerinti válaszokra vonatkozó önkormányzati döntést követő 15 munkanap	400.000
5. Településfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök Állami Főépítész végső véleménye alapján véglegesített tervezete képviselő-testületi jóváhagyásra	Az állami főépítész véleményének tervezővel való közlését követő 15 munkanap	400.000
6. Jóváhagyott településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök dokumentálása	Jóváhagyást követő 8 munkanap	400.000

A szerződés egyéb pontjai nem változnak.

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Nagymaros, 2021. január 21.

.....
András Andrea
Origó Tervművek Kft.
Vállalkozó

.....
Heinczinger Balázs
Nagymaros Város Önkormányzata
Megrendelő