



ELŐTERJESZTÉS

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:

2021. május 7.
polgármester
Jegyző
polgármester
veszélyhelyzeti

A tárgyalandó témakör: Döntés az Egészségház felújítása során felmerült pótmunkákról

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Az Egészségház felújítási (BM EBR 395 808, MFP-HOR/2019) és korszerűsítési munkák megkezdését követően, pótmunka igények keletkeztek mind a polgármester, mind a praxissal rendelkező orvosok részéről is, ez a költség már túlmutat a pályázati forrásokon. Ezért szükséges a pótmunkák költségeinek biztosítása. Az alábbi pótmunka táblázat tartalmazza a munkaterület átadása óta felmerült megrendelői igények alapján megrendelt pótmunkák munkatételeit. A további tételek a bontások során felmerült, előre nem látható műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák munkatételeit tartalmazzák. A pótmunka nagyságrendje nem igényli közbeszerzési eljárás lefolytatását, a költségvetési forrás a K513 Tartalékok költségvetési sorról biztosított.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a két pályázat eredményeként folynak az Egészségház felújítási munkálatai.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

4. KÖLTSÉGHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

-

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

7. MELLÉKLET:

Pótmunkákat részletező táblázat

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének/2021. (.....) polgármesteri határozata

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy

Szerződést köt a Borsza-Build Kft-vel az Egészségház felújításához szükséges pótmunkák kivitelezésére bruttó 12 690 612 Ft értékben.

A pénzügyi forrást a K513 költségvetési sorról biztosítja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, Pénzügy

Nagymaros, 2021. május 7.

Heinczinger Balázs
polgármester

Lindmayer Eszter
jegyző