



ELŐTERJESZTÉS 1.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2021. július 23.
A napirendet tárgyaló ülés:	polgármester
Az előterjesztést készítette:	Jegyő
Előterjesztő:	polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	rendes / <u>rendkívüli</u>
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	egyszerű / <u>minősített</u>
A szavazás módja:	<u>nyílt</u>

A tárgyalandó témakör: Döntés a BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítása „BM pályázathoz”

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a „BM pályázat szerinti felújítás” eredményeként 2020. november 16 napján kötött vállalkozási szerződés 2.1. pontjának módosítása szükséges, tekintettel arra a kivitelezés során felmerült pótmunkákra. Az eredeti szerződés teljesítési dátumát a 2. sz. szerződésmódosítással 2021. június 29-ben határozzák meg.

A felek az eredeti szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj összegét nettó 43.697.389,-Ft-ról nettó 52.909.547,-Ft összegre módosítják. A módosított nettó összeget a hatályos ÁFA 27%-os mértéke megnöveli, így a módosított bruttó vállalkozási díj 67.195.125,- Ft, a pótmunka megrendeléséről szóló 32/2021.(05.19.) polgármesteri határozat értelmében.

A műszaki átadás-átvételi eljárás határidőre megindult, azonban az extrém időjárás miatt állékonysági problémák keletkeztek a már elkészült helyiségekben, amelyek az eljárás befejezését nem tették lehetővé.

Az eljárás folytatására az állékonysági problémák helyreállítását követően kerülhet sor.

A szerződést az új határidőre módosítani szükséges.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

-

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

7. MELLÉKLET:

SZERZŐDÉS TERVEZET

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testület
...../2021. (.....) határozata

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítása „BM pályázathoz”** a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Nagymaros, 2021. július 23.

Heinczinger Balázs
polgármester

Lindmayer Eszter
jegyző