



# ELŐTERJESZTÉS

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



**A napirendet tárgyaló ülés dátuma:**  
**A napirendet tárgyaló ülés:**  
**Az előterjesztést készítette:**  
**Előterjesztő:**

**2021. június 9.**  
**polgármester**  
**Jegyző**  
**polgármester**  
**veszélyhelyzeti**

**A tárgyalandó témakör: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása „BM pályázathoz”**

## 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a „BM pályázat szerinti felújítás” eredményeként 2020. november 16 napján kötött vállalkozási szerződés 2.1. pontjának módosítása szükséges, tekintettel arra a kivitelezés során felmerült pótmunkákra. Az eredeti szerződés teljesítési dátumát a 2. sz. szerződésmódosítással 2021. június 29-ben határozzák meg.

A felek az eredeti szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj összegét nettó 43.697.389,-Ft-ról nettó 52.909.547,-Ft összegre módosítják. A módosított nettó összeget a hatályos ÁFA 27%-os mértéke megnöveli, így a módosított bruttó vállalkozási díj 67.195.125,- Ft, a pótmunka megrendeléséről szóló 32/2021.(05.19.) polgármesteri határozat értelmében.

## 2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a „BM pályázat szerinti felújítás” eredményeként 2020. november 16 napján kötött vállalkozási szerződés.

## 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

## 4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

## 5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

-

## 6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

## 7. MELLÉKLET:

Vállalkozói szerződés 2. sz. módosítása

**Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének  
...../2021. (.....) polgármesteri határozata**

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy

elfogadja a melléklet szerinti BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a „BM pályázat szerinti felújítás” vállalkozói szerződés 2. sz. módosítását.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, Pénzügy

Nagymaros, 2021. június 9.

**Heinczinger Balázs**  
polgármester

**Lindmayer Eszter**  
jegyző