



ELŐTERJESZTÉS – 4.9.

Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X.9.) rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2026. március.3.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	városüzemeltetési irodavezető
Előterjesztő:	Petrovics László polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:	egyszerű / minősített

A tárgyalandó témakör: Nagymaros közvilágítás korszerűsítése I. ütem, ajánlatok bekérése

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A közvilágítás szükségszerű korszerűsítésére még az előző önkormányzati ciklusban elkészült a közszolgáltató EON részéről is elfogadott kiviteli tervdokumentáció (NVL-23/81).

2025 – ben döntés született arról, hogy pályázati forrás hiányában az időszerű felújítási munkákat ütemezetten, költségvetési forrásból tervezzük. Indikatív ajánlatbekérés alapján a teljes felújítási tartalom 70,0 – 75,0mHUF ráfordítás igénnyel lett becsülve.

2025.augusztusban, KT határozat alapján már sor került ár – és műszaki ajánlatkérés kiküldésére, mely beszerzési folyamat leállításra került, tekintettel a KÖZÚTKEZELŐ-vel időközben történt megállapodásra, a Vasút utcai felújítás önkormányzati önrész biztosításához.

Elérhető pályázati forrás hiányában, a 2026. évi költségvetésben a közvilágítás felújításának I. ütemét ismét tervezzük, a 'K7 – felújítások előirányzat' bruttó 30mHUF fedezeti összeg a rendelkezésre áll.

A II. ütem fedezete a 2027.évi költségvetésbe kerül.

Beszerzési stratégia: az I. – II. ütemre egyszerre kérünk ár – és műszaki ajánlatot. Összességében, mindkét ütemre a legkedvezőbb felújítási díjat megajánló Vállalkozóval kezdjük meg a szerződéses tárgyalásokat. (Elkerüljük a II. ütemre egy esetleges 'túlárzás' kockázatát.)

Ár - és műszaki ajánlatadásra javasolt cégek mindegyike a hazai élmezőnybe tartozik a közvilágítás kiépítése, felújítása és karbantartásuk területén:

- PACKERS ENERGO LIGHT Kft.

- FÉNYSPORT LUX Kft.
- LUMINO-TECHNOLOGY Kft.

A 2026. év I. ütemben elvégzendő műszaki tartalom a rendelkezésre álló költségkereten belül maradva, az önfogyasztásában legnagyobb fogyasztói körzetek korszerűsítése.

A felújítás I. és II. ütem műszaki tartalmát az EON részéről elfogadott kiviteli tervdokumentáció (NVL-23/81) alapján készült 1sz. melléklet tartalmazza.

A műszaki tartalom része a I. és II. ütem műszaki tartalmához kapcsolódó EON egyeztetések lefolytatása és engedélyezés.

Várható ütemezés 2026-ra:

- Szerződéskötés a nyertes Vállalkozóval 2026. április 15-ig;
- Kivitelezés legkorábbi kezdés: 2026. augusztus 01;
- Kivitelezés legkésőbbi befejezés: 2026. szeptember 30 (sikeres üzembehelyezéssel, záró dokumentálásokkal)

Határozati javaslat:

Képviselő-testület felhatalmazást ad az I. és II. ütemre ár – és műszaki ajánlatkérések kiadására, a legkedvezőbb Ajánlattevővel a szerződéses tárgyalások lebonyolítására. A letárgyalt szerződést a Képviselő-testületnek elfogadásra be kell mutatni.

Felelős: Polgármester