

Nagymaros Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 / Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson	Turisztikai Központ létrehozása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. május	2026. november
2.	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT2-20240004 Kerékpáros turisztikai hálózat Nagymaroson	Kerékpáros turisztikai hálózat létesítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. augusztus	2026. december
3.	RRF-REP-1.1.2-24-2024-00204 / Bölcsődei nevelés fejlesztése	Bölcsőde építése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. szeptember	2027. június
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00160 Belterületi utak fejlesztése, karbantartása	Belterületi út 1275/3 Rákóczi út 1275/1 és Dézsma u.felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. szeptember	2026. november
5.	TOP_Plusz-6.1.4-23-PT1-2024-00008 – Dunakanyar aktív víziturizmusának fejlesztése.	Dunakanyar aktív víziturizmusának fejlesztése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. június	2027. május