

Nagymaros Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21-PT1-2022-00039 / Aktív Turisztikai Központ létrehozása Nagymaroson	Turisztikai Központ létrehozása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. május	2026. november
2.	RRF-REP-1.1.2-24-2024-00204 / Bölcsődei nevelés fejlesztése	Bölcsőde építése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. szeptember	2027. június
3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00160 Belterületi utak fejlesztése, karbantartása	Belterületi út 1275/3 Rákóczi út 1275/1 és Dézsma u.felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. szeptember	2026. november
4.	Közvilágítás kiépítése	1db kivitelezési szerződés keretében közvilágítás-fejlesztés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. §	2026. augusztus	2026. szeptember
5.	Vasút utcai aszfaltozás	1db kivitelezési szerződés útfelújítás tárgyában	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. §	2026. szeptember	2026. november