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Vallalkozasi szerzodeés

amelyet egyrészrol:

Nagymaros Viaros Onkormanyzata

Cime: 2626 Nagymaros, F6 tér 5.
Addszam: 15731113-2-13
Bankszamlaszam: 11742094-15394033-10090002
KSH szam: 15731113-8411-321-13
Telefon: +36 27595113

Fax: +36 27354245

Képviseletében eljar: Petrovics Laszlo polgarmester,
mint Megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendeld

masrészrol:

név: Magyar Vizépito Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Madach tér 4. I1. em. 1/a.
addszam: 14544723-2-43

Telefonszam: +36 12763773

Faxszam: +36 14203747

cégjegyzékszam: 01-10-046236

szamlavezet6 bank: Raiffeisen Bank Zrt.

bankszamla szama: 12001008-00132392-00100003

Képviseletében eljar: Nobilis Kristof, vezérigazgato

mint Vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozé — kozott az alulirt helyen és napon az alabbi
feltételek mellett hoztak létre:

1. ALAPADATOK

1.1. Elé6zmények:

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2015. oktober ho 5. napjan a kdzbeszerzésekrol szolo
2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja alapjan targyaldsi
meghivdt kildott a Vallalkozonak ,Nagymaros véros arvizvédelmi vonalanak atépitése,
fejlesztése™ targyban a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 sz. projekt keretén beliil.

Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét 2015. oktdber ho 8 napjan kihirdette azzal,
hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kzbeszerzési eljaras
soran a Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatét a targyalast kvetden elfogadta ennek megfeleléen
a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése szerint a targyalas befejezésekor szerz6dést kotottek.

A jelen Szerzédéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza kapcsolédd mellékletek
(egytittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzddés finanszirozdsa a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 sz.
projektben az Eurdpai Unié tdmogatiséval, valamint a Magyar Allami Koltségvetés
forrasabol torténik.
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A Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés atalanyaras szerzédés, igy Vallalkozo
koteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerzédés alapjat képezd
kozbeszerzési eljarasban akar a részvételi, az ajanlattételi felhivasban, akér a részvételi vagy
az ajanlattételi dokumentacioban az ajanlatkéré a megjelolt kivitelezési munkakhoz rendelt,
kiilonds tekintettel, a Véllalkozo altal atvett, muszaki leirasban, drazatlan koltségvetésben, és
tervdokumentéacioban meghatarozott kivitelezoi feladatokra.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1 A szerz6dés meghatirozasa targya:

Egybsszegli fix atalanyéras vallalkozési szerzédés a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosité
szamu projekt keretében megvalosulé Nagymaros varos arvizvédelmi vonaldnak atépitése,
fejlesztése céljabol.

A részletes milszaki leirast, az elvégzendd feladatok részletes ismertetését a jelen szerzddés
1. sz. melléklete az a joger6s vizjogi engedély és a nem csatolt mellékletként meghatarozott, a
GeoTeszt Kft. (1112 Budapest, Kéré utca 20.) altal készitett "Kiviteli terv a Nagymaros,
arvizi védvonal mobil git magasitishoz az uj MASZ+1,00 m szintre (108.20 mBf.)"
elnevezésti tervdokumentacié tartalmazza.

2.2. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja Nagymaros varos arvizvédelmi
vonaldnak 4tépitése, fejlesztése targyu a 2.1. pontban meghatarozott kivitelezési, épitési
feladatok elvégzeését.

2.2. Teljesités helyének a m munka elvégzésének helye: Pest megye, Nagymaros

2.3. A vallalkozas keretében Villalkozd feladatat képezi a 2.1. pontban hivatkozott
tervdokumentacioban és a jelen szerzddés 2. sz. mellékleteként csatolt koltségvetésben
meghatarozott munkak megvaldsitasa, rendeltetésszerii tizemeltethet allapotd kivitelezése.
Tovabba az el6zéek mellett Véllalkozo feladatat képezi a felvonuldsi és ideiglenes
melléklétesitmények megvaldsitasa is.

3. A SZERZODES OSSZEGE
3.1. A Szerzddés egydsszegl (atalanyaras) tipusu.

A Szerz6dés elfogadott végdsszege nettd 213.300.000,- forint, azaz Kétszaztizenharommillio-
haromszazezer forint, amely azonos az ajanlati arral.

3.2. A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére.
A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

3.3. A Szerzddés elfogadott végdsszegére és a szerzOdéses arra esé mindenkori AFA a
hatélyos jogi szabalyoknak megfelel6en fizetendd, az altalanos forgalmi adérél sz6lé 2007.
évi CXXVIL t6rvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint (forditott AFA). A tdmogatas
szempontjabdl elszamolhaté koltség mértékéig a szerz6dés elfogadott végdsszegének és a
szerzbdéses ar 85 %-a Ko6zosségi, és 15 % hazai koltségvetési tdmogatasbol keriil
finanszirozasra.
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3.4. Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon elvégzendé munkdakra, amelyek a szerzddés
targyat (2.1. pont) képezik. A Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a kikotott dijon feliil
csak a potmunka’ ellenértéke szamolhat el.

Vallalkozd az 4talanyar kialakitasakor az elvarhatdo gondossaggal vizsgalta felil a
rendelkezésre bocsatott dokumentéciot.

A szerz6déses Osszeg a szerzddés 3.1. pontban meghatarozottakon til magaban foglalja a
kovetkezoket:

3.4.1. A kozvetlen koltséget, ennek keretében

e az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi €s rakodasi koltséggel
egyitt,

e az épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,

e akozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket,

e atervezett nyereséget.

Tovabba:

e a Villalkozd nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredd, a beruhazas rendeltetésszert
hasznalatdhoz és a létesitmény haszndlatba vételi engedélyezéséhez sziikséges
miszakilag kdzvetleniil sziikséges munkakat,

e a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez
sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos, stb, kéziizemi dijait) €s a felvonulas
kéltségeit,

e azidbékozi arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot,

e amegvaldsitas soran az ideiglenes forgalomszabalyozas elkészitését €s fenntartasat,

3.5. A meghatarozott atalanyar Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szélo 275/2013
(VII.16.) Korm. rendelet elbirdsai szerinti anyagra €s hiba €s hianymentes kivitelezésre
vonatkozik, s magaban foglalja a kivitelezés soran sziikséges mintavételek és a laboratoriumi
munkék koltségét, a mindsités elkészitését, valamint minden egyéb a feladat megvaldsitasaval
kapesolatban felmeriilé egyéb koltséget.

4. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS
4.1. A Vallalkozonak a teljesitéssel ardnyosan 3 db részszamlat, legaldbb 35%, majd
legalabb 60%, és végiil, legalabb 85% késziiltségi fok elérésekor nyujthat be a 3.1. pontban
meghatarozott ajanlati ar (szerz6déses Osszeg) legfeljebb 35 %-a, majd tovabbi 25 %-a és
végiil, legfeljebb 25%-a Gsszegben.

' Pétmunka:

Potmunkdn azon munkarész értendd, amely az ajanlati tervdokumentacioban, illetve a kézmii-
iizemeltetok altal tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel, tovabbd a tervektél és a
koltségvetéstdl eltérden megvalositandd, de a rendeltetésszerli hasznalathoz miiszakilag sziikséges
munkarész.) A potmunka elszdmolasa a Viéllalkozo elézetes arajanlataban szerepld egységarakon torténik.
Pétmunka megrendelése csak irasban torténhet meg, ellenkezd esetben Vallalkoz6 nem kételes elvégezni.

Amennyiben olyan pétmunka meriil fel, ami befolyasolja a szerz6désszerii kivitelezés teljesitését, amig
irasos Megrendelést nem kap Vallalkoz6é vagy Megrendeld mas véllalkozéval nem végezteti el az adott
munkat, Ugy a kivitelezési véghataridod a jelzett idéponttdl a tevékenység befejezéséig terjedd iddszakkal
meghosszabbodik. A szerz6déses osszeg 10 %-at meghaladd pétmunka esetén felek szerzodést
modositanak. A potmunka elszdmoldsa mindig az aktudlis hénapban egy kiilon szdmldban torténik.
Potmunka elszdmoléds azokndl a tételeknél, amelyek nem szerepelnek a kéltségvetésben nettd 2400.- Ft/6ra
rezsioradijjal szdmolhato el.
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A 100 %-os késziiltségi fok elérése, tovabba a hiany és hibamentes miiszaki 4tadas atvételi
eljaras lezarast kovetden végszamla benyijtasira van lehetdsége a Vallalkozénak A
végszamla Osszeg a harom részszamla 6sszege ¢s a 3.1. pontban meghatérozott ajanlati ar
(szerzodéses Gsszeg) kiilonbozete.

Az elszamolas pénzneme HUF.

A késziiltségi fokhoz aranyaban igazodo részszamlék vetitési alapja a teljes nettd szerzédéses
ellenérték (szerz6dés szerinti nettd véllalkozoi dij).

A Vallalkozo szerzédésszerl €s a jogszabalyoknak megfeleld, tovabba a miiszaki ellendr altal
igazolt szamlai a Kbt. 130. § (1), (2) és (5), (6) bekezdése, tovabba a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdés alapjan, a szamla Megrendel¢ altal torténd kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil,
atutaldssal keriilnek kiegyenlitésre. Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez
alvallalkozét vesz igénybe, az ellenszolgaltatds megfizetése a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-a szerint torténik.

A szamlak kifizetése minden esetben a Megrendeld szamldjar6l banki atutalason keresztiil
torténik a Vallalkozo Raiffeisen Bank Zrt. pénziigyi intézménynél vezetett 12001008-
00132392-00100003 szamu bankszamlajara.

A kivitelezési munka a 2007. évi CXXVIL. AFA torvény 142. § alapjan a forditott addzas
hatdlya ala tartozik.

Tovabbi irdanyadé jogszabalyok: az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A.§, az
allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény, 368/2011 (XI1.31.) Korm. rendelet az
allamhaztartasi térvény végrehajtasarol, és a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbdl szarmazo
tamogatasok felhasznéldsanak rendjérél szolo 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet.

A Viallalkoz6 a részszamla és a végszdmla benyujtasakor a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezések szerint kételes igazolni koztartozas mentességét, 30 napnal nem régebbi NAV
altal kiadott adoigazolds eredetben torténé csatolasaval. Amennyiben a Vallalkozé a
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban szerepel gy az igazolas benyujtasara nincs sziikség.

4.2. A Megrendel6 a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint biztosit eldleget a Vallalkozé szdmara.
A megrendel6 a jelen szerzédésben foglalt - tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld sszeg, igénybe vételének lehetdségét biztositja.

Az eldleggel ardnyosan a harmadik részszamldban €s a végszamlaban kell elszamolni.

Az elbleg kifizetésének moddja tekintetében és az eldleg fedezete biztositadsanak
vonatkozdsdban a szerz6dd Felek a jogszabalyi eldirdsokat tartjak szem el6tt.

4.3. Megrendeldi fizetési késedelem esetén Megrendelé a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
tartozik fizetni a Vallalkozo altal benytjtott, leigazolt, jovahagyott szamlan feltiintetett
fizetési hataridé lejartat kovetd naptdl szamitottan.

4.4. Villalkoz6 nem szamolhatja fel a dokumentacioban szereplé valamely munka végleges
elmaraddsa esetén az e munkara esd vallalkozéi dijat. Az elmaradd munkak elszamolasanak
alapbizonylata a tervdokumentacio, bedrazott ajanlati koltségvetés, valamint az épitési naplo
vagy a felek képviseloinek erre iranyuld kiilon irasbeli megallapodésa.
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4.5. Megrendeld az addézés rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art)
36/A. §-anak szerint tdjékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy jelen szerzddés, illetdleg annak
teljesitése az Art. 36/A. §-anak hatalya ald esik, ezért a szerz6déses ar esedékessé valt része,
vagy egésze — ide értve a visszatartott §sszegeket is — megfizetése soran az Art. 36/A. §-anak
rendelkezései szerint fog eljarni.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti tajékoztatast tudomasul vette.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé — amennyiben jelen szerzédés eltéréen nem
rendelkezik — az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30 napnal nem régebbi
adoigazolast ugy koteles biztositani, hogy az addigazolas idobeli hatdlya az esedékes szamla
fizetésének napjara is kiterjedjen, ezért Vallalkozd a fizetési hatarido lejartat megel6zo 7
nappal koteles 23 napndl nem régebbi addigazolast Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
Art. 36/A. §-a szerint. A Véllalkozd a papir alapu addigazolas eredeti példanyat a Megrendel6
székhelyére, mig az elektronikus adodigazolast a Megrendeld kovetkezé elektronikus
levélcimére: varosuzemeltetes@nagymaros.hu; polgamester@nagymaros.hu

Az elektronikus levél targyaban Vallalkozo pontos cégnevét feltiintetve — a fizetési hatarido
lejarta eltt 7 nappal koteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét esetben akkor mindsiil a
Megrendel6 4ltal atvettnek, amikor az Megrendel6hoz igazolhaté médon megérkezett.

Amennyiben a Véllalkozé az Art. 36/B. §-a alapjan a koztartozasmentes addzoi adatbazisban
szerepel, gy a fenti adoigazolas helyett kizardlag errdl a tényrdl a fizetési hataridé lejartat
megelézden 7 nappal koteles a Megrendel6t a fenti mddon irasban tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkoz6 az addigazolast a fent irt médon nem biztositja a Megrendeld
részére, vagy a Vallalkozo az Art. 36/B.§-a szerinti koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban
nem szerepel €s koztartozasmentes adozoi adatbazisban valo szereplésrél a Megrendel6t
irdsban, a fentiek szerint nem értesiti, a Megrendel6 fizetési kotelezettségével nem esik
késedelembe.

Vallalkozo koteles teljesitési segédjét (pl. alvallalkozojat) a fentiekrdl — egyez6 tartalommal —
tajékoztatni.

4.6. Megrendeld nyilatkozik, hogy palyazati forrasbol rendelkezik az épitdipari kivitelezési
tevékenység pénziigyi fedezetével.

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. Munkateriilet atadés: a Felek a szerzédéskotés kovetd haladéktalanul elvégzik a
munkateriilet dtadas-atvételi eljarast, melynek feltétele:
— A munkavégzésre alkalmas allapoti munkateriilet.

5.2. Az épitési napld megnyitdsanak napja: 2015. oktéber ho 9. napja

5.3. A szerzddés idotartama, a teljesités hatarideje és helye
A szerz6dés az alairas napjan lép hatalyba és 2015. december 14. napjaig tart.

5.4. Megrendel$ Vallalkozo részére az eloteljesités lehetségét biztositja.
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6. FELEK KEPVISELETE
6.1. Jelen szerz6dés modositasara kizardlag felek itt megnevezett képvisel6i jogosultak:

Megrendel6 részérdl, a megrendeld képviseletében: Petrovics Laszld polgdrmester

Vallalkozd részérol: Nobilis Kristof vezérigazgatd

6.2. Epitési naploba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérol

¢s képviseletében eljarva: Muranyi Zoltan projekt menedzser
dr. Karolyi Csaba, mérndk

Vallalkoz6 részérol: Goncz Laszlo felelos miszaki vezetd
Mészaros Roland €pitésvezetd

6.3. A Vallalkoz6 részérdl kijelolt felelés miszaki vezetd: Goncz Laszld felelés muszaki
vezetd

6.4. A Megrendelo részér6l a teljesitésigazolds kiaddsara a megbizott miiszaki ellenor
jogosult.
A megbizott épitési miiszaki ellenér megnevezése: Agroinvest Vallalkozo, Szolgaltatd
€s Mérnoki Zrt. (1119 Budapest, Fehérvari ut 84/A. )
dr. Karolyi Csaba, mérnok.

7. A VALLALKOZO ALTALANOS KOTELEZETTSEGEI

7.1. A kiadott miiszaki dokumentécioban foglaltaktol eltérd anyagot, szerkezetet Vallalkozo
csak a Megrendeld vagy képviseldjiik irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.

7.2. Az atadott munkateriileten - a szerzOdés fennallasanak teljes idGtartama alatt -a
tlizvédelem ¢&s vagyonvédelem megszervezése, tovabba a Tilizvédelmi Eloirasok,
Munkavédelmi és Balesetelharitasi Szabalyok, az Egészségligyi Rendszabalyok megtartasa
Vallalkozo feladata.

7.3. A szerz6dés ideje alatt Vallalkozo a helyszinen elektronikus épitési naplot, e-naplot
koteles vezetni. Felek kotelesek az épitési naploba a valtozasokat, mddositasokat egymassal
kozolni a bejegyzés datumanak és beirdjanak feltiintetése mellett. Az épitési napldba régziteni
kell az engedélyezési tervtdl vald eltéréseket, a Megrendelé kivitelezéssel kapcsolatos
igényeit, a Megrendel§ és a Vallalkozo egymast k6ztti megegyezéseit. Amennyiben 8 napon
tuli bejegyzésre nem érkezik ellenjegyzés, azt mind két fél elfogadottnak tekinti.

7.4. Eltakarasra kertil6 munkarészek vonatkozasaban Vallalkozo az eltakaras eldtt legaldbb 3
nappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakaras idopontjanak megjelolésével. Az értesitési
kotelezettség elmulasztasa esetén — Megrendeld igényére — a Vallalkozd koteles az eltakart
munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellenérzést kdvetden az eltakarasi munkat ismételten
elvégezni.

7.5. Kivitelezd kéoteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés iranyitasara sajat
allomanyu épitésvezetdt €s miivezetdt biztositani.
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7.6. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a miiszaki ellenérzést az épitési miszaki
ellenéri, valamint a felelés miiszaki vezetdi szakmagyakorldsi jogosultsag részletes
szabalyair6l szolo 266/2013 (VIL11.) Korm. szdmu rendelet elGirdsai szerint megbizott
miuszaki ellendrrel latja el.

7.7. A Vallalkozé koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérdl, amely a jelen szerz6dés szerinti beruhdzas megvalositasahoz sziikséges.

7.8. A Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik azért, hogy az épités soran a jovahagyott
kiviteli tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett miiszaki
tartalomtél, miiszaki alkalmazasi kovetelményekt6l, épités-szerelési technologiatol csak a
Megrendel6 el6zetes hozzéjarulasaval — a Kbt. és a vonatkozd jogszabalyok alapjan és
figyelembe vételével — térhet el.

7.9. A munkavégzés megkezdése eldtt valamennyi, a munkdban részt vevd dolgozodt
(alvallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkéara vonatkozd jogszabalyi
el6irasok szerint, illetve a Megrendeld belsé szabalyzatai szerint. Az oktatds megtorténtét
irasban koteles rogziteni a Vallalkozo.

7.10. Amennyiben a kivitelezés sordn a Vallalkoz6 valamely kozmiivet, létesitményt
megrongdl - amelynek 1étezésérdl tudomassal bir vagy figyelmét a Iétezésére felhivtak - ugy
koteles azt helyredllitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni az ebbdl eredd
karigényeket. A Vallalkozé vétlen kéarokozésa esetén a felmertilt koltségek a Megrendel6t
terhelik. A rongalas tényét koteles a Megrendeld miszaki ellendrének is jelenteni.

7.11. A Vallalkozo6 koteles munkdja soran kinyert-kibontott anyagokrol kimutatast késziteni.

7.12. Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbol bekdvetkezd karosodasa a Vallalkozd kockazata, és ezért sajat koltségén
tartozik a potlasrol, illetve megegyezés esetén a javitasrol gondoskodni.

7.13. A Villalkozo koteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolddd tevékenységre
vonatkozoé és érvényben 1évo technoldgiai utasitasokat, eldirasokat és szabvanyokat betartani.

7.14. A Véllalkoz6 koteles a munkat megfelel6 képzettségii személyzettel végezni/végeztetni.
A Villalkozé koteles az alkalmazédsaban allé munkavallalokkal az MSZ vonatkoz6 szabvany
el6irdsait ismertetni és azokat betartatni. A Vallalkozd koteles biztositani megfeleld szamu
olyan képzett ¢és tapasztalt vezet6t, irdnyitdt, valamint szakképzett, betanitott és
segédmunkaerdt, amely a Vallalkozo jelen szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld
mindségli €s hataridoben torténd teljesitése érdekében sziikséges. A Vallalkozd koteles a
munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors és gazdasagos befejezését.

7.15. A Vallalkozo kijelenti, hogy a kornyezet és a lakossag zavarasat az épitési id6 alatt
keriili, illetve minimalisra csékkenti.
- A létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét minimalizélja
- A zoldfeliilet kialakitas soran elényben részesiti az 6shonos névényfajokat, a
tajegységnek megfeleld fajkompozicidkat

7.16. A Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez (az ajanlatdban megjelslt) alvallalkozot vehet
igénybe sajat vallalkozoi dija terhére. Az Alvéllalkozé munkgjaért a Vallalkozd tgy felel,
mintha a munkadt maga végezné. Amennyiben a Megrendelé nyomods indokok (PL.:
munkavédelmi és munkaegészségiigyi eldirdsok megszegése, - stlyos veszélyeztetés esetén)
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alapjan kezdeményezi a Vallalkozo felé alvéllalkozdjanak lecserélését, ugy ezt a Vallalkozo
nem tagadhatja meg.

7.17. A Vallalkoz6 felelés a Szerzodésben vallalt kotelezettségek teljes megvaldsitasaért, az
alkalmazott szerelési modszerekért, amelyeket ugy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények és a technoldgiai berendezések biztonsagat, ne okozzanak
kart a kdrnyezetben, és feleljenek meg a modern technika kdvetelményeinek.

7.18. A munkateriileten a Vallalkozo6 koteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-,
tliz- és kornyezetvédelmi eldirasokat, illetve koteles ezeket betartatni az esetleges
alvéllalkozodival is. Ezek elmulasztasa esetén az okozott karért a vallalkozo a felelds.

7.19. Munkija végzése soran a Vallalkozd koteles oly moédon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizdlja a természeti kdrnyezetre gyakorolt esetleges karos
hatést.

7.20. A vallalkozo vallalja, hogy az alkalmazott vallalkozasokat munkavédelmi szempontbdl
a munka megkezdése elott munkabiztonsdgi és egészségvédelmi szempontbol mindsiti,
azokért teljes kor(i felelosséggel tartozik.

7.21. A Vallalkozé tevékenységébdl keletkez6 valamennyi hulladék a Vallalkozo
hulladékanak mindsiil, igy a vonatkozd jogszabdly szerinti termeldi feladatokat (gyiijtés,
tovabbi kezelésrdl valo gondoskodas, nyilvantartas, adatszolgaltatas) 6 koteles elvégezni.

7.22. A Villalkozé a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiilon feljogositott befogadd
helyre szallithatja be.

7.23. Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetden a keletkezé hulladék
mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatirozott
kiisz6bértéket, akkor a kivitelez6 a rendeletben meghatérozott nyilvantarté lapokat kételes a
megvalositasi dokumentacio részeként a Megrendeldnek atadni.

7.24. Vallalkoz6 valamennyi a jelen szerzddés teljesitése soran keletkezett szellemi termék
szerz6i jogardl lemond a Megrendelé javara, és tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés
alapjan szolgaltatott dokumentaciét Megrendel6 teriileti és idoébeli korlatozas nélkiil
felhasznalhatja.

8. A MEGRENDELO ALTALANOS KOTELEZETTSEGE
8.1. A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges jogerGs engedélyeket, kézmilegyeztetések
jegyzOkonyveit, szakhatdsagi hozzajarulasokat és épitési engedélyeket masolatban mar a jelen

szerz8dés elézményét képezd kozbeszerzési eljarasban, az ajanlati dokumentacio részeként a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta.

8.2. A Megrendel6 a munkalatok elvégzéséhez anyagot nem biztosit, a szerzoédésben foglalt
munka elvégzésének valamennyi koltségének fedezetét Vallalkozo biztositja.

8.3. A Megrendelonek eleget kell tennie jelen szerz6dés szerinti fizetési kotelezettségének, ha
a fizetés feltételeit a Vallalkozo teljesitette.
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8.4. A Megrendel6 joga és kotelessége a miiszaki tervek tartalmanak meghatdrozasa és
jovahagyasa, az atadott tervek muszaki tartalman a Véllalkozo nem valtoztathat.

8.5. A Megrendelének joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen megallapodas
szerint folyd Osszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irasban jelezze a Vallalkozo
felé. Technologiai és munkavédelmi eldirdsok stlyos megsértése esetén a Megrendeld
megbizottja leallithatja a munkavégzést.

8.6. A Megrendeldé jogosult a Véllalkozét a Szerzédésben vallalt kotelezettségének
teljesitésével kapcsolatosan utasitani, de a Megrendel6 utasitasa a Szerzédésben vallalt
kotelezettségek teljesitését nem teheti miiszaki vagy gazdasagi indokoltsag nélkiil terhesebbé.

9. MINOSEG:

9.1. Vallalkoz6 a szerzédésben vallalt valamennyi szolgéltatast a Ptk. 6:123. §-ban eldirt
kovetelményeket betartva kell teljesitenie

9.2. Minéségtanusitast vallalkozo a kételez6 Nemzeti Szabvanyok alapjan kételes biztositani.

10. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

10.1. Késedelmi kotbér:

Amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbdl melyért felelés a beruhdzas egészének megvalositasat
a jelen szerzddésben rogzitett teljesitési hataridére nem teljesiti, akkor késedelmi kotbért
koteles fizetni a Megrendeldnek a nettd ellenértékének, mint vetitési alap 0,25 %-dnak
megfeleld dsszegben a késedelem minden naptari napja utan. Amennyiben a miiszaki atadas-
atvételi eljaras nem fejezodik be a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint hataridében, akkor
miiszaki atadds-atvételi eljaras iddtartamara a torvényben meghatarozott 30 napos hataridét
kovetd elsdé naptol a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni. 20 napot meghaladd
késedelem esetén a Megrendel6 szerzddést meghiusultnak tekintheti és meghitsuldsi kotbérre
tarthat igényt.

10.2. Hib4k kijavitasara vonatkozo késedelmi kotbér:

A hibdk kijavitdsara, a hidnyok poétlasara vallalt és a miszaki 4atadas-atvételi
jegyz6konyvekben rogzitett hataridokre torténd elvégzésének olyan okbdl, amelyért felelés
elmulasztand a Vallalkoz6 késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének, melynek
mértéke a miszaki 4atadas-atvételi jegyzOkonyvekben a hibakijavitas és hidnypotlas
megallapitott nettd ért€kének, mint vetitési alapnak 1 %-a a késedelem minden naptari napja
utan.

A késedelmi kotbér maximalis Osszege az adott késedelmi kétbérre vonatkozo napi kdtbér
huszszorosa. 20 napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld a szerz6dést meghitsultnak
tekintheti és meghitsulasi kotbérre tarthat igényt.

10.3. Meghiusulas:

A Vallalkoz6 szerz6désszegése miatti lehetetleniilés, a teljesités jogos ok nélkiili megtagadésa
(amely a teljesités statuszatol fliggben elallasra, vagy azonnali hatdlyd felmondasra jogositja
az ajanlatkérot) ¢és a Vallalkozonak felrohaté magatartasa - olyan ok miatt amelyért felelds -
miatt bekdvetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a Megrendeld altal jogszertien gyakorolt
elallas, felmondas (meghitsulas) esetén a Megrendeldt a nettd szerzddéses ar 20 %-nak
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megfelelé Osszegli meghitsulasi kotbér illeti meg. Amennyiben a késedelem id6tartama
meghaladja a 20 napot, a Megrendel6 akkor is élhet az elallas jogaval és igényt tarthat a
meghitsulasi kotbér dsszegére. A meghiusulasi kotbér 6sszegén feliil, a késedelmi kotbér
Osszege is megilleti a Megrendel6t.

10.4. A végszamla benyujtasanak feltétele a hidnymentes miiszaki atadas-atvétel, és a vizjogi
lizemeltetési engedélyezési dokumenticié benyujtasa. Vaéllalkozé az engedélyezési eljaras
soran sziikséges hianypotlasi feladatokat koteles elvégezni és a hatdsag felé benyujtani.

10.5. A szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

11. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, GARANCIA

11.1. A Megrendelé garancialis (jotallasi) kotelezettséget ir el, melynek kezdé idépontja a
miiszaki 4tadas-atvétel sikeres lezarasdnak id6pontja. Lejaratanak idépontja az alapszerzddés
11.1 pontjaban meghatarozottak szerint, a 2012. 05. 24. napjan alairt alapszerzddés teljesitését
kovetd 54. honap. A jotallasi lejaratanak id6pontja azonos az alapszerz6dés szerinti jotallas
lejaratanak idépontjaval.

11.2. A szavatossagi ¢és a garancialis kitelezettség a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasatol szamitottan kezdddik.

12. EGYUTT MUKODES, EGYEBEK

12.1. Vallalkoz6 és Megrendelé a szerzédés id6tartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egyuttmikodeés sordn, a legalabb hetente tartott koordinaciés megbeszélések alatt kitelesek
egymast tajékoztatni a szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd
intézkedéseket meghatarozni, hataridoket kitlizni, felelés személyeket megjeldlni.

12.2. A szerz6dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal Iényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is - kizarolag a felek kozpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irdnyu esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

A létesitmény megvalositasara a Vallalkozo a Kbt. 128. § szerint vonhat be alvallalkozot.

A Villalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a beruhdzas megvalositasakor
a Villalkozo, az alvallalkozdja, az tigynoke vagy szallitdja tevékenységébdl fakadoan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl — barmiféle szabadalmi jog,
védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmeriilne.

12.3. Ha a Vallalkoz6 a megvaldsitas soran elore nem lathat6 akadalyokkal vagy feltételekkel
talalja magat szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendelét. Amennyiben barmelyik
szerz6dd €l rajta kiviil 4116 okok miatt (vis major) nem tud szerzédéses kotelezettségének
cleget tenni, ezen Véllalkozasi szerz6dés érvénytelenné valik és az elvégzett munkékkal
aranyos rész, valamint a szerzddés tejesitésére felmertilt koltségek kifizetésre keriilnek.

12.4. A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv vonatkozd
rendelkezései, tovabba a targyra vonatkozd egyéb jogszabalyok elbirasai érvényesek.
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12.5. Felek a jelen szerzddéssel kapcesolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan igyekeznek
rendezni. A szerz6dd felek a jogszabalyi feltételek fennallasa esetén a szerzddéses
jogviszonyukbdl keletkezd vitajuk rendezése érdekében, egybehangzd, irasba foglalt
akaratnyilvénitas esetén - igénybe vesznek mediatori k6zremiikodést, illetve jogvitdjukat eseti
vagy alland6 valasztott-birosag elé terjesztik.

13. EGYEB FELTETELEK

13.1. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodés és teljesités alapjat képezik a
miiszaki terveken feliil, a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentacio, valamint az
eljaras soran benyujtott vallalkozdi ajanlat, illetve a fejlesztési cél megvaldsitasdhoz készitett
palyazati dokumentacio és finanszirozasi szerzodés.

A Szerzbdésben viallalt kotelezettségek teljesitése soran felmeriilt modositasi igényeit a
Vallalkoz6 a Megrendeldvel minden esetben egyeztetni koteles. A szerzédés modositasa
kizarélag a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendeletben
meghatérozott eljarasrend mellett torténhet.

13.2. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az elvégzenddé munka finanszirozasa a felujitasi
munkéra elnyert palyazati tdmogatas lehivasat szabalyozoé és lehetévé tevd a Nagymaros,
arvizi védvonal kiépitése, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 projekt keretén beliill megkotdtt
Téamogatési Szerzodésben foglaltak alapjan torténik, Eurdpai Unids é€s hazai koltségvetési
forrasbol.

13.3. Az épitOipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz
torténd - elszéllitasara (elszallittatdsara) kotelezett szervezet megjeldlése: Magyar Vizépitd
Zyt,

13.4. A Szerz6dés értelmében megvalosuld Projektnek alapvetéen a MSZ és az EU
szabvéanyrendszer a szerz8déskotéskor érvényes eldirdsainak kell megfelelnie. A Vallalkozd
alkalmazhat alternativ szabvanyokat is, feltéve, hogy a Vallalkoz6 a Megrendeld
megelégedésére kimutatja, hogy az alternativ szabvanyok egyenértékiiek vagy szigoribbak az
MSZ és az EU vonatkoz6 szabvanyainal.

14. EGYEB RENDELKEZESEK
14.1 A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjahoz kapcsolodo rendelkezések

A Villalkoz6 kotelezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozé addokateles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak [Kbt. 125.§
(4) bekezdés a) pont].

- A Villalkozo kotelezi magat arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé
teszi és a 11.3.3. pont szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti
[Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont].
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

- A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
k) pontjaban meghatéarozott feltételeknek;

b) a Viallalkozo koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1)
bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek [Kbt. 125.§ (5) bekezdés].

- A fenti bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzoédés megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult
[Kbt. 125.§ (6) bekezdés].

A Megrendel6 hozzdjarul ahhoz, hogy a Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran
alvallalkozot vegyen igénybe. Az alvallalkozé adatait (neve/megnevezése, cime/
székhelye, cégjegyzékszama, képviseldjének neve és elérhetdsége) Vallalkozd az
alvallalkozo igénybevételét 8 nappal megeldzOen Megrendelé felé irasban kételes
bejelenteni.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés teljesitése soran csak érvényes
munkavallaldsi  engedéllyel, munkaszerzodéssel rendelkezd6 munkavéllaldkat
foglalkoztathat. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy munkavégzést ne
folytasson az, aki nem rendelkezik a jogszabalyok 4éltal el6irt munkaszerzédéssel,
illetve munkavallalasi vagy tartozkodasi engedéllyel, tovabba munkavédelmi és
tizvédelmi oktatasban nem részesiilt.

A Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezési munkak teljes
id6tartamaban a sajat munkavallaloival kapcsolatos minden munkavédelmi
kotelezettségének eleget tesz a munkavédelemrdl sz616 jogszabalyokban és biztonsagi
szabélyzatokban, valamint az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EGM  egyiittes rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A tevékenység
végzeéschez sziilkséges a jogszabalyokban meghatarozott egyéni véddeszkdzok
biztositasa a Vallalkozo kotelessége.

A Villalkoz6 a szerzddés teljes tartama alatt koteles a munkavallaldira vonatkozoan
olyan munkahelyi baleset, ¢s rokkantsagbiztositdasat kotni, amely barmely
munkavallaléjanak, barmely kovetelését fedezi. A Vallalkozd koteles erre az
alvallalkozoi figyelmét felhivni. Vallalkozo helyszinen dolgozé miiszaki vezetéje
felelés a munkabiztonsagi szabalyok betartatasaért, folyamatos ellenérzéséért. A
Villalkozo az alkalmazottait ér6 minden munkabalesetet sajat hataskérben kételes a
hatésagoknak bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartani.

A munkabiztonsagi szabalyok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatdsok
megtartasa a Vallalkozd feladata, melyet sajat koltségén koteles elvégezni, és azt
minden esetben dokumentéalnia kell. A Megrendelé képviseldje, elézetes bejelentés
nelkiil is jogosult a dokumentumok megtekintésére. A munkaeszk6zok biztonsagos
allapotanak fenntartasa, annak folyamatos ellenérzése a Villalkozo feladata.
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

A Villalkozé tudomaésul veszi, hogy a jelen szerz6désben foglaltakat az Allami
SzamvevdszEék, valamint a jogszabalyban ellendrzésre feljogositott egyéb szervek
ellenérizhetik,

A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés megkotését megelézéen megismert
valamennyi, a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges adatot, tényt, informaciot és
jogilag kodtelezé dokumentumot.

A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban Ptk.) €s a kdzbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) és a
vonatkoz6 egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni, kiilonds tekintettel a
Kbt. Negyedik Részében foglaltakra.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesitése soran a masik fél
tudoméséara jutott valamennyi informécioé tizleti titkot képez. A Vallalkozé a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomadsara jutott
informéciét a jelen szerz6dés keretén kiviil nem hasznélhatja fel, azokat a Megrendel6
érdekeit sértd vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél szamara
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast
kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabdly alapjan nyilvanos
(vagy harmadik személy &ltal megismerhetd) adatokra nem terjed ki. A Megrendeld
tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerzddést a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja
alapjdn  kozzéteszi, ¢€s az informéciés Onrendelkezési jogrol és az
informéacioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény rendelkezései alapjan arrol
adatigénylés esetén egyéb maddon is t4jékoztatast ad.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy lehet6vé teszi, hogy a szerzddés
megvaldsulasanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatdsag, egyéb személy
elvégezze, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve koteles. Ilyen szervezetek
kiilondsen, a projekt tAmogatoja, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kormany altal
kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Magyar Allamkincstar, az Allami Szamvevészék, az
Europai Bizottsag illetékes szervezetei és az Eurdpai Szamvevdszék. Fentiek
értelmében a Vallalkozé koteles minden segitséget megadni, a helyszini vizsgalatokon
jelen lenni. A Vallalkozo kotelezettséget wvallal arra, hogy a Megrendeld
rendelkezésére bocsat valamennyi, jelen szerzédésben nem nevesitett, de a projekt
tamogatodja, vagy barmely mas, ellenérzésre jogosult szerv altal megkdvetelt, illetve a
projekt elszamolasédhoz sziikséges dokumentumot.

Felek egyezden akként nyilatkoznak, hogy targyi munkara nem terjed ki a fogyaszto
€s a villalkozas kozotti szerzodesek részletes szabalyairol szolo 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet hatalya nem terjed ki, mivel a vallalkozasi szerzddés targya olyan
kivitelezés, amelynek targya részben meglévé épitmény, épitményrész, onalld
rendeltetési egység vagy helyiség jelentds atalakitdsa.

Jelen szerz0dés esetleg €rvénytelen részei a tobbi rész érvénytelenségét nem vonjak
maguk utan (részleges €rvénytelenség).

A szerz6do felek értesitési cime a jelen szerzdédésben megadott cimiik. Barmely fél
jogosult a masik félhez intézett nyilatkozattal megvaltoztatni cimét, azzal, hogy a
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valtozas az arrol szolo értesités igazolt kézhezvételével valik hatalyossa. A Felek a
képviseldik személyében és/vagy az értesitési cimiikben bekdvetkezett valtozasokat is
kotelesek a szerzodésben szereplé modon, irdsban a masik féllel kozolni.

A jelen szerzddésben el6irt vagy azzal kapcsolatban tett minden értesitést és
jovahagyést irasban kell kozolni és azt mindaddig a Felek fenti cimére kell
kézbesiteni, ameddig az egyik Fél a masik Felet értesitési cimének megvaltozasardl
irdsban nem értesiti.

Megrendelonek és a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, mely
kozottiik a szerzodés keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a
szerzOdés megkotése utan felmertild €s a felektd] fliggetlen olyan koriilményr6l, amely
a szerzOdeés teljesitését akadalyozza, a felek kolesonosen kotelesek egymast
tajékoztatni.

Ha a Megrendelé és a Villalkozé az emlitett kozvetlen és kotetlen targyaldsok
megkezdésétdl szamitott 30 napon beliil nem tudjak megoldani a szerzédés alapjan
vagy ezzel dsszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, ugy e jogvitat a Vaci Jarasbirosag,
illetve a jogvitat a Budapest Kérnyéki Torvényszék elé kell utalni. A szerz6do felek a
szerzodéses jogviszonyukbol keletkezé vitdjuk rendezése érdekében medidtori
kozremiikddést nem vesznek igénybe. Felek jogvitdjukat nem terjesztik eseti vagy
alland6 vélasztott birdsag elé.

A jelen szerzddés annak mindkét fél altali alairasaval 1ép hatalyba.

Felek jelen szerzédést elolvasds és kozos értelezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt arra felhatalmazott képviseloik utjan négy eredeti példanyban jovahagyolag
alairjak.

Csatolt mellékletek:

1
2.

Joger6s vizjogi létesitési engedély (szama: 35100-3224-19/2015.alt)
Vallalkozo arazott koltségvetése

Kelt: Nagymaros, 2015. oktéber ho 8. napjan

Villalkozé képviseletében:

.........................................

Nagymaros Véros Onkonnanyzata Magyar Vizépitd Zrt.

Petrovics Laszlo = . 5| Nobilis Kristof
polganqesger T~ ff / vezerigazgato
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