Nagymaros Véaros Onkorményzat Polgdrmesterének
18/2020. (04, 17.) polgdrmesteri hatirozata

Nagymaros Véros Onkorményzat Polgdrmestere a katasztréfavédelemr8l és a hozzd
kapcesoldédéd egyes torvények mddositasardl szolo 2011, évi CXXVIIL torvény 46. § (4)
bekezdése alapjan, a 40/2020, (I11.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel
a veszélyhelyzet idejére biztositott jogkdrben eljdrva, Gigy dont, hogy

1. APM_ONKORMUT 2018/50 szamu Rékoéczi it felajitdsa cimli nyertes palydzat keretein
beliil megkotott vallalkozdi szerz6dés 5.1 pontjanak elsé mondatdt modositja az alabbiak
szerint:

A Villalkozdé a munkateriilet atvételéts] szamitottan a kézds helyszini felmérés soran
-egyeztetettek szerinti 2020, méjus 29. napjaig kiteles hidnytalanul, és hibéatlanul elvégezni,
¢és a Megrendelének atvételre felajanlani a munkat.”

2. Felkéri a Complexpert Informatikai ¢és Tanacsadd Kft-t a véllalkozdi szerzodés
modositdasanak alafrasat kovetden az EK-rendszerbe torténd feltdliésére.

Felelds: Polgarmester
Hatarid§: azonnal
Végrehajtasért kozvetleniil felelds: Varosiizemeltetés, Pénzligy
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e~-mail: utfiniskft@yahoo.com

mint f6vallalkozd kivitelezd {a tovabbiakban: Villalkozo)

1. Eldzetes megallapitiasok

1.1. A Felek a PM_ONKORMUT 2018/50 szdmi, Onkorményzati tulajdont belteriileti
utak szilard burkolattal t6rténd kiépitésének, felijitisdnak és korszeriisitésének
timogatasa gazdasigfeilesztési céllal Pest megye teriiletén” cimil palyazat keretében, a
Megrendel$ altal meghirdetett ,,Nagymaros Varos 2019. évben feldjitandd és épitendd
utcdinak, jardainak, buszmegélloinak kivitelezése Belteriileti utak feltijitdsa, épitése”
tirgydban, EKR000925912019 szdmon inditott kbzbeszerzési eljards eredmeényekeént
2019. szeptember 17. napjan Nagymaros Viros Onkorményzata Képviselb-testiiletének

137/2019. (VII1.28.} hatérozata alapjan Viallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban eredeti
szerzodés) katattek.

1.2. A felek egybehangzo akarattal a vallalkozési szerz6dés médositasat hatdrozzak el.

A szerzddésmabdositasra okot add kdrilményeket az aldbbiak szerint hatarozzdk meg:

A Felek (a Vallalkozé felel6s miiszaki vezetSje és a Megrendeld miszaki ellenéie)
egybehangzbéan 2020.03.25-én és 26-4n, majd 2020. 04. 02. napjdn rdgzitetie az e-
napléban a kivitelezés soran el64llé akadalyoztatast. Rogzitették, hogy ..« kivitelezéshez
sziikséges  anyagbeszeriés nem zokkendmentes, és a kivitelezéshez  sziikséges
anyagbeszallitas akadozik, tovabba egyre 16bb alkalmazott (humdn erdforras) él az
dnkéntes karanténba vonuldas lehetdségével, és a betervezett iitemczésnek megfeleld
munkavégzésre nem dll rendelkezésre.” Rogzitetick tovabba, hogy a , Munkavégzés az
egészségrigyi vészhelyzel kovetkeztében a tervezett iitemezésnél sajnos lassabban tud

Jolyni”




1.3.

A Szerzddé felek egybehangzdan rdgzitik, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésérdl sz61é
40/2020. (I11. 11.) Korm. rendelete, fovabbé a kijarasi korldtozésrdl sz416 71/2020. (L
27.) Komn. rendelet, illetve annak meghosszabbitdsardl szolé 95/2020. (IV. 9.) Konm.
rendelet, valamint a koronavirus elleni védekezésrél sz6ld 2020. évi XII. tdrvény
rendelkezései kézvetlen Osszefliggésben dllnak az eredeti szerzdédés tdrgya szerinti
kotelezettségek teljesitésével. A kialakult veszélyhelyzet kozvetlen hatdssal van az
eredeti szerzbdés teljesitést hataridejére.

A Felek az eredeti szerz6dés feltétefrendszerének és a kialakult jarvanytigyi
veszélyhelyzet altal el6allo kortilmények redlis értékelése eredményeként a kivitelezés
teljesitéséi hataridejének az akadalyoztatds mértékével ardnyos médositasat hatdrozzak

el.

A felek a szerzbdésmbdositas jogalapjaként a Kbt, 141. § (4) bek. ¢) pontjat hatérozzak
meg. Egybehangzdan megallapitjdk, hogy a mddositdst olyan kériilmények tették
szltksépessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld gondosséggal eljdrva nem lathatott elére,
mdbdositds nem véaltoztatja meg a szerz8dés altaldnos jellegét és nem jér az ellenérték

nbvekedésével,

2. A szerzddésmodositds tartalma

2.1.

Az eredeti szerz8dés 5.1. pontjénak els§ mondata helyett az aldbbi mondat kerdil:
LA Viéllalkoz6 a munkaterliet atvételétdl szamitottan a kdzos helyszini felmérés sordn

k egyeztetettek szerinti 2020. méjus 29. napjéig kdteles hidnytalanul, és hibétlanul

2.3

3.

elvégezni, és a Megrendeldnek atvételre felajdnlani a munkat.”

A felek egybehangzd akarattal kijelentik, hogy az eredeti szerz6dés jelen
szerzbdésmodositdssal nem érintett pontjai és kikétései véltozatlanul érvényben

maradnak,

Felek a jelen szerz8désmdédositast elolvastdk, megéitették, ¢és mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, jovahagydlag aldirtak, :

Jelen szerz&dést mbdositd mepéllapodds 6 eredeti példanyban készilt, melybél 4 példény
illeti a Megrendelét, 2 példany a Véllalkozét.
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