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Előterjesztés – 3.3.
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján

	A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
	2023. április 27. 

	A napirendet tárgyaló ülés:
	            Képviselő-testületi ülés

	Az előterjesztést készítette:              

	Előterjesztő:
	Heinczinger Balázs

	A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
	nyílt / zárt

	A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
	rendes / rendkívüli

	A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
	egyszerű / minősített

	A szavazás módja:
	nyílt / titkos


A tárgyalandó témakör tárgya:
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026 FELSŐ ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT ÜGYE
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Nagymaros Város Önkormányzata, a TOP Plusz 2.1.1-21. számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt keretében pályázatot nyert a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére.
Elnyert támogatási összeg: 138.627.060 Ft

Tervezett kivitelezési határidő: 2024. december 31.
Jelenleg a beadott és elnyert szakmai koncepcióval kapcsolatban jogi akadályok léptek fel, melynek tisztázása zajlik. Ez országos kérdés, nem helyi sajátosság.

Projekt kivitelezés:

Az önkormányzati apparátus irányítási és feladatvégzés szintjén nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal. A tapasztalat megléte esetén is, az alábbi okok miatt a vegyes, külsős és belső alkalmazott együttes munkájával hajtható végre eredményesen:

–        projektmenedzsment tapasztalat – Operatív Program támogatási- és intézményrendszerének, valamint a kapcsolódó rendszerek ismerete, amely egy teljesen különálló szabályozási/jogszabályi háttérrel rendelkezik;

–        a hivatali apparátus "tehermentesítése";

–        a menedzsment szervezet kizárólag az adott projektre összpontosítja az erőforrásokat;

–        a menedzsmenti feladat rugalmas munkavégzést kíván meg - hétvége, késő este, a rendszerek működéséhez szükséges igazodás;

–        a menedzsment szervezet "vegyes" összetétele biztosítja a hivatal közreműködését - előterjesztések, szükség szerint pénzügyi/jogi közreműködés;

–        a menedzsment szervezet "vegyes" összetétele eredményezi, hogy létrejön egy "külső kontroll", amely egy hatékony, eredményorientált projektmegvalósítást hoz létre. 

A „külsős” feladatellátás személyhez kötődő, megbízási jogviszony keretében zajlik. A felkért ajánlattevők szakmailag felkészült, tapasztalt szakemberek, több esetben Nagymarosi projekt referenciákkal.

2. Előzmények, a tárgyalandó témakörben hozott korábbi képviselő-testületi döntések, és azok végrehajtásának állása
A TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026 számú támogatott projekt műszaki ellenőri és projektmenedzseri feladatainak ellátására 3-3 árajánlatot kértünk be. Mindkettő feladat ellátás kötelező elem, és elszámolható a pályázatban.
Az érkezett árajánlatok a következők:

Műszaki ellenőri feladatokra:

· Somogyi Pál: bruttó 2.560.000 Ft
· Murányi Zoltán (Épkör Bt): bruttó 1.980.000 Ft
· Metzler Tamás (MeViTo Mérnökiroda Kft.): bruttó 2.946.400 Ft
Projektmenedzseri feladatokra:

· Bándi Gábor: bruttó 3.900.000 Ft 
· Barina-Szivi Orsolya-Gódor Balázs: bruttó 3.600.000 Ft
· Bebiák Balázs: bruttó 3.700.000 Ft
Továbbá szükséges a korábbi tervnek a pályázatban elnyert műszaki tartalomhoz való igazítása, melyre a következő ajánlatok érkeztek:

· Kvadrum Építész Kft.: 1.920.000,- Ft +ÁFA

· Axis Építésziroda Kft.: 1.180.000,- Ft +ÁFA
· Kuli László: bruttó 2.240.000,- Ft (átalányadózó, ÁFA-mentes)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fenti árajánlatok alapján a nyertes műszaki ellenőr, ill. projektmenedzser kiválasztására.

3. Határozati javaslat
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének

../2023. (IV.___.) határozata

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00026 számú Felső iskola energetikai fejlesztése című támogatott projekt keretében:
1./ a korábbi tervnek a pályázatban elnyert műszaki tartalomhoz való igazítására, aktualizálására, véglegesítésére ________________________________;
 2./ a projekt műszaki ellenőri feladataival _________________________;
 3./ a projektmenedzseri feladataival pedig _________________________ bízza meg.
Az ajánlatnak megfelelő költségek a pályázatból történnek elszámolásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. melléklet
Beérkezett árajánlatok
Referenciák
Nagymaros, 2023. április 20.
	
	Heinczinger Balázs s.k.
polgármester
előterjesztő
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