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ELŐTERJESZTÉS – 1. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X.9.) önkormányzati rendelete alapján 
 
 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2025. július 25. 
A napirendet tárgyaló ülés:     Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: Jung Ferenc alpolgármester 
Előterjesztő:  Petrovics László polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség 
típusa: 

egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
SZÁLLODAHAJÓ KIKÖTŐ LÉTESÍTÉSÉHEZ  

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSI FOLYAMAT 
 

 
I. Preambulum:  

 

Gazdasági program 2024 – 2030 (65/2025. (IV.30.) KT határozat 100%-os képviselői 

támogatással) VI/5 fejezete foglalkozik a turizmussal, ….’amely fokozatosan és tudatosan tervezve, 

irányítva a helyi gazdaságunk motorjává válik’……  

……’ A turisztikai fejlesztésekben, és magában a turizmusban csak olyan megoldásokat keresünk, melyek 
elfogadhatóak az itt élők részére, melyek radikálisan nem borítják fel a Város megszokott életritmusát és 
nyugalmát, és nem lehetetlenítik el az itt élők mindennapjait.’…….   
 
A bevezetésből következik, a Képviselő-testület és bizottságai minden tagjának a kötelessége 
hozzájárulni a fejlesztési lehetőségek felkutatásához, ill. az azonosított lehetőségek, vagy beérkező 
ajánlatok érdemi vizsgálatát jelentő döntéselőkészítő folyamatokban, építőjelleggel, aktívan részt 
venni. Ha nem így tenne a Testület, akkor a jövő, a Város érdekeinek valóban megfelelő 
lehetőségeket is elveszítené.   
 
2024 októberében a Polgármesternek címezve a Viking Kikötő ZRt. – től (Ádám Andrea 
vezérigazgató aláírásával, mint Ajánlattevő) együttműködést kérő ajánlat érkezett ’nagyhajók 
fogadására alkalmas kikötő létesítésére’. 
 
II. A Képviselő-testületi döntés folyamata: 

A Képviselő-testület 19/2025. (I.28) számú határozata alapján, képviselő-testületi döntést 
előkészítő folyamat indult szállodahajó kikötő esetleges létesítésével kapcsolatban.  
Az átláthatóságnak és követhetőségnek megfelelve, a képviselő-testületi döntést előkészítő 
folyamatban a folyamatszakaszokat egyértelműsíteni kell (egyben munkaterv): 
 
Első szakasz: Testületi felhatalmazással a Polgármester jogosultságot kapott, az Ajánlattevővel 
döntéshozatal nélküli egyeztetéseket és tárgyalásokat folytasson.  
Az első folyamatszakasz célja a további bizottsági munkákhoz, ill. a lakossági fórum 
előkészítéséhez szükséges összes információ begyűjtése, ehhez kapcsolódóan a szükséges 
tisztázások, és egyértelműsítések. A folyamatszakasz akkor zárul, ha az egyeztetések tárgyalások, 
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ill. a beérkező anyagok feldolgozásával az összes olyan információ rendelkezésére áll, amely 
lehetővé teszi a folyamat második szakaszának az indítását. 
Folyamatszakasz felelőse: Polgármester (felhatalmazása szerint) 
 
Második szakasz: A kikötő létesítésével kapcsolatos szeptemberi lakossági fórum előkészítése, a 
lakossági tájékoztatáshoz, és az állásfoglalásukhoz szükséges szakmai,- ill. előzetes üzleti 
elemzések, és hatásvizsgálatok anyagainak elkészítése. A folyamatszakasz az elkészült anyagok 
honlapra feltöltésével zárul, még a fórum megtartása előtt. Legkésőbbi határidő: szeptember 05. 
Folyamatszakasz felelősei: a bizottságok Vezetői (támogat: Alpolgármester), bizottsági tagok 
kötelező közreműködésével; Polgármester elfogadásával. 
 
Harmadik szakasz: Szeptemberre lakossági fórum megszervezése, annak levezénylése a 
lakossági vélemények és az állásfoglalás megismeréséhez, a kikötő esetleges létesítésével 
kapcsolatosan. Az Ajánlattevő helyszíni jelenlétével és közreműködésével. Képviselő-testületi 
döntés előkészítése a lakossági on-line (regisztrációhoz kötött) szavazás lebonyolításával. A 
folyamatszakasz a lakossági szavazás eredménye szerint, Képviselő-testületi határozattal zárul. 
Legkésőbbi határidő: szeptember 30. 
Folyamatszakasz felelőse: Polgármester 
 
Negyedik szakasz: (Esetleges.) Képviselő-testületi határozat szerint: 

a) Kikötő létesítés és üzemeltetés lakossági elutasítása (on-line szavazás eredménye) esetén a 

folyamat zárási munkái; 

Felelős: Polgármester 
b) Kikötő létesítés és üzemeltetés lakossági támogatottsága esetén az Ajánlattevővel üzleti 

tárgyalás és kapcsolódóan az együttműködési szerződés letárgyalása, Képviselő-

testületnek a tárgyalások eredményeinek bemutatása, határozati megerősítést követően a 

szerződés aláírása. 

Felelős: üzleti tárgyalások Alpolgármester – Polgármester; együttműködési 
szerződéskötéshez: Polgármester – Alpolgármester; legkésőbbi határidő: október 22. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nagymaros Város Önkormányzata 
Képviselő testületének 

__/2025. (VII.__.) határozata 
 
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. Az előterjesztésben szereplő, döntési folyamat szerinti munkatervet teljesítésre elfogadja, 
felkéri a folyamatszakasz felelőseit a végrehajtásra. 
2. A munkaterv szerinti - döntéselőkészítő folyamat első szakasz - polgármesteri beszámolót 
elfogadja. 
Egyben a munkaterv első szakasz lezárásával a 19/2025. (I.28.) Képviselő-testületi határozat 2. 
pontját lezártnak tekinti. 
3. Az on-line lakossági szavazás eredményét közhitelesen nyilvánosságra hozza az önkormányzat 
honlapján, facebook oldalán és a Nagymaros újságban. 
4. Negyedik szakasz b) szerint a letárgyalt együttműködési szerződés tervezetet a Képviselő-
testületnek testületi ülésen bemutatja, a szerződés aláírása a határozati megerősítés után történik.  
 
Határidő: munkaterv szerint az egyes folyamatszakaszokhoz rendelten. 
Felelős: polgármester, alpolgármester 
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Mellékletek: 
- Polgármesteri beszámoló 1. szakaszról 
- Viking Zrt. nyilatkozata  2025.07.23. 

 
Kikötő létesítéshez kapcsolódó dokumentumok jegyzéke – betekintésre: 

- Viking e-levele 2024. okt.01. és üzleti ajánlata PDF 
- Viking e-levele 2025.02 20.és Vagyonkezelői engedély kérelem és R5-2025 sz. kikötő terve 
- Turisztikai Bizottság jegyzőkönyve 2024. 12 04. 
- Januári bizottsági elnöki megbeszélés 
- Turisztikai Bizottság jegyzőkönyve 2025. 01 20. 
- Meghívó és 3.2. npr. Előterjesztés Képviselő-testület 2025. 01 28. 
- Jegyzőkönyv Képviselő-testület 2025. 01 28. 
- KT határozat 19/2025. (I.28.) sz.  
- Bp Főváros Kh Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály  BP/0803/00247-

12/2025. sz. határozata 
- Viking levelei 2025.07.22. és 2025. 07.23. 

 
 
Nagymaros, 2025. július 24. 

  Petrovics László s.k. 
  polgármester 

    
 


